Organização do modo de produção pré-série nos projetos numa empresa do ramo automóvel by Costa, Carlos Alberto Lopes
 Universidade de Aveiro 
2019 
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia 
Industrial e Turismo 
Carlos Alberto Lopes 
Costa 
 
Organização do Modo de Produção Pré-Série nos 
Projetos numa Empresa do Ramo Automóvel 
 
 
 
   
 
 
 
  
Universidade de Aveiro 
Ano 2019 
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia 
Industrial e Turismo 
Carlos Alberto Lopes 
Costa 
 
 
Organização do Modo de Produção Pré-Série nos 
Projetos numa Empresa do Ramo Automóvel 
 
 Relatório de projeto apresentado à Universidade de Aveiro para cumprimento 
dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia e 
Gestão Industrial, realizado sob a orientação científica da Doutora Helena 
Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos, Professora auxiliar do Departamento de 
Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
Dedico este trabalho a todas as pessoas que me apoiaram e que ajudaram a 
realizá-lo, realço a minha família, pelo apoio inesgotável que me concederam. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
o júri   
 
Presidente Prof. Doutora Maria João Machado Pires da Rosa 
Professora auxiliar da Universidade de Aveiro 
  
 
Vogal - Arguente Doutora Maria Antónia Maio Nunes Da Silva Gonçalves 
Professora adjunta do Instituto Superior de Engenharia do Porto 
  
 
Vogal - Orientador Prof. Doutora Helena Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos 
Professora auxiliar da Universidade de Aveiro 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
agradecimentos 
 
À minha orientadora científica, Prof.ª Doutora Helena Maria Pereira Pinto 
Dourado e Alvelos, por toda a disponibilidade e apoio prestado na 
concretização deste trabalho. 
Ao Grupo Simoldes, pela oportunidade de realizar este projeto e 
consequentemente pela formação transmitida. Uma especial gratificação a 
todos os colaboradores da Inplás - Indústria de Plásticos, S.A., pela orientação 
ao longo desta longa etapa e pela boa disposição presente no dia a dia. 
Ao Eng.º Messias Gomes, meu orientador na empresa, pela oportunidade de 
integrar a equipa de Lançamentos, por facilitar a minha integração na 
empresa, por me acompanhar diariamente neste projeto e por partilhar todo o 
seu conhecimento. 
Á minha família, pelo grande sacrifício realizado não só durante a realização 
do projeto, mas também por todo o percurso académico.  
A todos os amigos que participaram neste percurso e um especial 
agradecimento à minha namorada. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
palavras-chave 
 
Mapeamento de processos, lean, melhoria contínua, kanban, pré-série, 
supermercado kanban. 
resumo 
 
 
As empresas, nos dias de hoje, enfrentam uma grande concorrência, 
principalmente no setor automóvel, pelo que há a necessidade de, para se 
diferenciarem no mercado, apresentarem preços mais acessíveis e processos 
mais eficientes. 
Esta dissertação tem como objetivo, numa primeira fase, descrever e analisar 
o processo de produção pré-série da fábrica Inplás, comparando-o com a 
produção em série, numa segunda fase, elaborar o mapeamento do processo 
produtivo de uma peça plástica, por fim, identificar os desperdícios e 
implementar as respetivas melhorias. 
Para uma melhor explicação de todo o processo da pré-série, este foi 
modelizado através da linguagem Business Process Modelling Notation 
(BPMN). Procedeu-se, também, à aplicação de algumas metodologias 
associadas ao Lean Manufacturing, como o Value Stream Mapping (VSM), 
Kanban e Gestão Visual. 
No trabalho utilizaram-se, igualmente, algumas ferramentas da qualidade, para 
analisar características críticas do produto na pré-série e para identificar as 
várias causas de desperdícios, como o Diagrama de Pareto e o Diagrama 
Causa Efeito. 
Os principais resultados obtidos centraram-se na melhoria do fluxo relativo às 
embalagens na pré-série, e no processo de montagem, na redução de 
desperdícios, na redução dos tempos de ciclo e no aumento de produtividade.  
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abstract 
 
Today, companies face a lot of competition, especially in the automobile sector, 
so there is a need, to differentiate themselves in the market, to offer more 
affordable prices and more efficient processes. 
This dissertation, in a first phase, describes and analyzes the pre-production 
process of the Inplás factory, comparing them with the series production. 
In a second phase, a mapping of a plastic part is elaborated, from its injection 
to the shipment to the client. At the same time, is proceeded the analysis and 
identification of the wastes and the implementation of improvements, always 
with a view to the continuous improvement of the process. 
For a better explanation of the entire pre-series process, this was modeled 
using the Business Process Modeling Notation (BPMN) language. We also 
applied some methodologies associated with Lean Manufacturing, such as 
Value Stream Mapping (VSM), Kanban or Visual Management. 
In the work, some quality tools were also used to analyze the critical 
characteristics of the product in the pre-series and to identify the various 
causes of waste, such as the Pareto Diagram and the Cause Diagram Effect. 
The main results obtained focused on improving the flow of packaging in the 
pre-series and the Trappe Acces Anneau project, reducing waste, reducing 
cycle times and increasing productivity. 
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1. Introdução 
1.1. Contextualização 
Este trabalho foi desenvolvido ao longo de 8 meses, nas instalações fabris da Inplás, Oliveira 
de Azeméis, no Departamento de Lançamento da empresa. Realizado no âmbito da unidade 
curricular Estágio/Projeto/Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão 
Industrial da Universidade de Aveiro. 
Atualmente, as empresas têm que oferecer o seu produto o mais barato e com a maior 
qualidade possível, para fazerem frente à sua concorrência e para acompanhar o 
desenvolvimento do mercado. Nesse sentido, têm que criar ferramentas para rentabilizar os 
seus equipamentos, processos e os seus recursos humanos, sempre com o foco no sucesso da 
organização, e tendo sempre presente o conceito de melhoria em todos os seus processos. 
Assim, neste trabalho, faz-se o acompanhamento da produção de uma peça plástica (Trappe 
Access Anneau), desde a sua injeção até à entrega ao cliente. Em simultâneo, elabora-se a 
apresentação de um método de análise e melhoria do processo produtivo da respetiva peça. 
Numa segunda parte, também se realiza o acompanhamento de uma diferente peça, na reta 
final da pré-série1 e na fase inicial da série2 procedendo, assim, a uma análise e comparação 
entre estas 2 fases (Pré-série e Série). 
Foram duas as peças acompanhadas na fase de comparação entre pré-série e série. A primeira 
peça foi o Garniture SUP Pied Central, pois era uma peça em fase de transição da pré-série 
para a série, sendo assim possível acompanhar todo o processo. A segunda peça foi o Trappe 
Acces Anneau G, pois é um projeto novo na pré-série, sendo sido possível acompanhar todo o 
processo desde a sua injeção até à expedição. 
1.2. Objetivos 
Com a oportunidade de realização do projeto curricular, surge o momento de entrar em 
contacto com a realidade profissional da área de formação em Engenharia e Gestão Industrial, 
melhorando as competências socioprofissionais dos estudantes e permitindo, também, aliar os 
conteúdos lecionados à prática, dando-lhes mais sentido. Simultaneamente, foi possível entrar 
                                                     
1 Fase que antecede a produção série, onde são produzidas peças para carros que ainda não são 
comercializados 
2 Fase de produção, onde são produzidas peças para carros que já se encontram a ser 
comercializados 
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em contacto com profissionais experientes, que proporcionaram o enriquecer da sabedoria e a 
partilha da sua experiência no mundo empresarial. 
O enquadramento do estagiário na equipa de lançamentos, numa primeira fase, teve como 
missão o acompanhamento de uma peça plástica, o Garniture SUP Pied Central, onde se 
pretendeu efetuar uma comparação entre a Pré-Série e a Série. Numa segunda fase, este 
projeto visou o acompanhamento das linhas Pré-Série e o mapeamento do processo produtivo 
de uma segunda peça, a Trappe Access Anneau, desde a sua injeção até a expedição para o 
cliente. 
Com tudo isto, pretendeu-se reduzir o tempo de produção, reduzir custos, diminuir 
desperdícios na linha, diminuir defeitos nas peças e implementar melhorias na linha de forma 
a padronizar a peça, assim a empresa consegue praticar preços mais competitivos e produtos 
com melhor qualidade, para melhor satisfação do cliente. Mantendo assim o foco na missão 
da Inplás “Ser a principal escolha dos nossos clientes, empregados e fornecedores”.  
1.3. Metodologia 
Inicialmente, para atingir os objetivos, começou-se por identificar o problema e fazer o 
levantamento e análise de dados do processo, através da observação direta e do 
acompanhamento dos operadores na realização do processo produtivo. Assim, conseguiu-se 
descrever e mapear todo o fluxo da pré-serie atual, da peça Trappe Acces Anneau, na fábrica 
Inplás. 
Para responder a todas as questões de modo completo é necessário o estudo teórico de alguns 
temas de gestão de operações, mais precisamente relacionadas com o Pensamento Lean. 
Depois de uma análise ao processo, as ferramentas que se optou por utilizar foram o 
mapeamento do fluxo de valor (VSM), a Gestão Visual e o sistema Kanban. 
O VSM permite representar visualmente todas as etapas envolvidas nos fluxos de material e 
informação na linha pré-série, desde a entrada de matéria-prima até ao envio do produto final 
para o cliente. O principal objetivo da sua utilização é identificar as fontes de desperdício e 
eliminá-las, recorrendo a um novo fluxo. (Simoldes Plásticos, 2010) 
A Gestão Visual permite uma visualização rápida e eficaz do estado dos processos produtivos 
numa empresa. Traz benefícios, como uma boa e fácil visualização dos resultados obtidos 
pelas diversas áreas e dá maior autonomia aos trabalhadores. O objetivo da aplicação desta 
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ferramenta será, através de um fluxo de informação visual, evitar erros ou desperdícios. 
(Lamas, 2017) 
 
1.4. Estrutura do relatório 
Este relatório está dividido em 5 capítulos. No primeiro, é feita uma contextualização do 
projeto realizado, onde se abordam, também, os objetivos e a metodologia usada no 
tratamento dos problemas encontrados. 
No segundo capítulo é a apresentado história e evolução do Grupo Simoldes, bem como a 
descrição da sua estrutura, com uma abordagem mais aprofundada da Inplás.  
No terceiro capítulo é apresentado o enquadramento teórico relativo ao projeto. 
O quarto capítulo refere-se à parte prática do projeto e encontra-se dividido em 2 partes – a 
comparação da pré-série com a série e o mapeamento de um projeto da Inplás onde se 
apresentam alguns desperdícios e consequentes melhorias. No entanto, ainda neste capítulo, 
na parte final, encontram-se todos os desperdícios identificados na zona da pré-série relativos 
às embalagens e as consequentes melhorias implementadas ou sugeridas. 
Por último no capítulo 5, apresentam-se as conclusões retiradas da realização deste trabalho e 
algumas propostas para trabalho futuro. 
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2. Apresentação da empresa 
2.1. Grupo Simoldes 
Em Oliveira de Azeméis, Manuel da Silva Carreira, avô de António da Silva Rodrigues, e 
outros 2 sócios, constituíram a primeira empresa do Grupo Simoldes, a Simoldes Aços, a 
primeira fábrica de moldes da região. Passado um ano, um dos três sócios cedeu a sua quota, e 
Manuel da Silva Carreira passou a deter 67% da empresa, tornando-se, assim, sócio 
maioritário (Rodrigues, 2005). 
O sócio Manuel Carreira, em 1965, decidiu vender a sua parte da empresa, tendo sido 
comprada por António Silva Rodrigues e seu tio. Depois de 5 anos estes dois dividiram todos 
os bens adquiridos a meio. Contudo, atualmente a empresa é detida, por António da Silva 
Rodrigues, pela sua mulher, Maria Aldina Valente e pelo seu filho Rui Paulo Rodrigues, 
tendo o seu tio deixado de fazer parte desta sociedade (Lamas, 2017). 
A Simoldes Aços começou por fabricar moldes para os setores de utilidades domésticas, 
brinquedos e eletrodomésticos. Passado alguns anos, começou a expandir-se para outros 
setores de negócio na área do aço e a exportar para alguns países da Europa e América. Nos 
inícios da década de 70, iniciou a produção de moldes para empresas de injeção de plástico, 
inseridas no ramo automóvel (Rodrigues, 2005). 
Em 1981, aproveitando o facto de o Grupo estava a vender moldes para a injeção de plástico 
no ramo automóvel, António da Silva Rodrigues decidiu iniciar a atividade de injeção de 
peças plásticas. Assim, foi criada a Simoldes Plásticos (SP), uma mais valia para o Grupo 
Simoldes, pois esta viria a ser a Central da divisão plásticos. O reconhecimento e o 
desempenho desta empresa viriam a ser cada vez maiores e aceites pela indústria automóvel, 
conseguindo sucessivos investimentos na zona fabril. Atualmente, o grupo está presente em 
diversos projetos de diferentes e prestigiadas marcas de automóveis (Lamas, 2017). 
Com o crescimento, o grupo dividiu-se em duas divisões – a de plásticos e a de aços. A 
divisão de aços dedica-se à produção de moldes, enquanto que a divisão de plásticos é a 
responsável pela injeção de termoplásticos. Ambas estão em constante crescimento e 
desenvolvimento e com presença diversos países, entre eles Portugal, França, Polónia, 
República Checa, Brasil e, mais recentemente, Marrocos. 
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2.2. Simoldes Plásticos 
A divisão de plásticos é composta por 9 empresas, 3 delas localizadas em Oliveira de 
Azeméis e a última localizada em Marrocos. Produz para o setor automóvel, para marcas 
como a Renault, Peugeot, BMW, Volvo, VW, entre outras, e exporta para mais de 30 países, 
como por exemplo, Holanda, EUA, Espanha, França, Alemanha e Suécia. 
As empresas localizadas em Portugal são a Inplás, a Plastaze e a Simoldes Plásticos, sendo a 
Plastaze a única empresa do grupo que não fabrica somente para o setor automóvel, 
produzindo, de momento grades de cervejas e cadeiras de bebés.  
2.3. Inplás 
A Inplás é uma empresa que labora 24 horas por dia, em 3 turnos de 8 horas cada. É 
constituída por uma direção de fábrica, que é orientada pela central do Grupo Simoldes e por 
vários departamentos, como Logística, Manutenção, Manufatura, Engenharia de Produto, 
Engenharia de Processos, Recursos Humanos, Financeiros, Higiene e Segurança, e por fim 
Launch Leader. Cada departamento tem um chefe que reporta ao responsável máximo da 
fábrica e este comunica à central (Gomes, 2012). 
 
Figura 1 - Estrutura da direção Inplás  (Gomes, 2012) 
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2.4. Produtos e Clientes 
Como já referido, a Inplás produz várias peças plásticas para o setor automóvel, para diversas 
marcas e para diversos países, sendo assim estes os seus clientes. As peças fabricadas na 
empresa são dedicadas a várias partes do carro, tanto para o interior como para o exterior, 
peças visíveis e não visíveis. Na Figura 2 é são ilustradas algumas das peças dos carros que 
são fabricadas na Inplás, podendo-se verificar a sua variedade. 
 
Figura 2 - Variedade de peças produzidas na Inplás (Martins, 2018) 
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3. Enquadramento Teórico 
 
3.1. Modelação de Processos 
A evolução da área de Modelação de Processso (Business Process Management - BPM) teve 
início em dois princípios teóricos. O primeiro estudo de Shewhart e Deming onde o objetivo é 
diminuir a variação na execução do trabalho por meio da utilização ferramentas estatísticas 
para isolar as causas principais dos problemas de desempenho operacionais. No entanto esta 
teoria teve dois entraves – a definição de processo como qualquer sequência de atividades de 
trabalho e os indicadores de desempenho não considerarem os padrões exigidos pelos clientes 
finais. (Hammer, 2013) 
A segunda teoria que antecede o BPM é o estudo de Hammer e Champy (1993) que se refere 
ao trabalho sobre reengenharia de processos de negócio. Esta teoria revolucionou totalmente o 
pensamento, na década 90, pois originou várias demissões no setor administrativo. Deu enfâse 
ao desenho do processo como uma maneira das atividades serem entrelaçadas para formar um 
todo. Para além disso, os autores definiram processo como um trabalho que atravessa uma 
empresa de “ponta a ponta” com a finalidade de criar valor para o cliente. (S. L. Rodrigues & 
Sousa, 2015) 
Durante a última década, estas duas teorias, paralelamente à melhoria nos desempenhos de 
processos, juntaram-se dando origem ao novo BPM. É definido como um sistema integrado 
de gestão de desempenho de negócios direcionado para a gestão de processos de negócios 
ponta a ponta. É, também, uma abordagem de gestão organizacional sempre centrada no 
cliente. Os clientes, os resultados e os processos formam um triângulo de restrições, sendo 
que uma organização não pode ser séria em relação a nenhum deles se não for igualmente 
séria em relação aos outros dois. 
Com a implementação, bem-sucedida, de uma modelação BPM surgem alguns benefícios, 
como a criação de processos de alto desempenho que funcionaram com custos mais baixos, 
com velocidades superiores, um uso mais eficiente de ativos e maior flexibilidade. Com o 
desenho de processos que podem eliminar custos indiretos que não acrescentam valor e com 
uma boa implementação da gestão de processos, uma empresa pode garantir que seus 
processos cumpram o prometido e funcionem de forma coerente com o nível de desempenho 
que são capazes de oferecer. (Hammer, 2013) 
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Surge assim a definição de BPM como um conjunto de ferramentas e metodologias para 
compreender os processos existentes, desenhar novos processos e otimizar todos eles tendo 
em conta uma abordagem de melhoria contínua. Sendo assim, a modelação de processos é um 
ciclo que está sempre em constante mudança. 
3.1.1. Business Process Modelling Notation 
Através da modelação de processos, tanto se pode desenhar e analisar processos, como criar 
novos. Como é de fácil análise, este método é capaz de fornecer informações a vários 
intervenientes no processo, servindo de suporte para a identificação de problemas e 
necessidades de melhorias, para além de um aumento significativo na oferta de valor para o 
cliente. 
Atualmente no mercado existem diversas notações para modelação de processos como o 
Gráfico de Gantt (1899), Fluxograma (1920), Diagrama de blocos funcionais de fluxo (1957), 
Diagrama de fluxo de dados, Diagrama de PERT (1957), IDEF (1970), Unified Modeling 
Language (UML) (1996), Business Process Modeling Notation (BPMN) (2001). Neste projeto 
será usado o BPMN pois é das técnicas mais usadas e das mais ricas sendo, também, das mais 
fáceis de interpretar. (Kalil, 2010) 
3.2. Lean Manufacturing 
O Lean Manufacturing teve origem em 1955, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. O 
país estava totalmente destruído, com a produção em massa quase inexistente devido à baixa 
produção do país e à falta de recursos. Assim, como tentativa de reconstrução do país, surgiu 
esta filosofia desenvolvida pelo fundador da Toyota, Toyoda Sakichi, e pelo engenheiro 
Taiichi Ohno (Geraldo & Miranda, 2015). 
Toyoda e Taiichi concluíram que a grande distinção da produtividade se focava na presença 
de desperdícios no processo produtivo, pelo que desenvolveram um sistema de deteção e 
eliminação de desperdícios. Devido à alta qualidade e preços acessíveis dos produtos que esta 
ferramenta permite obter, este sistema despertou o interesse de muitas outras organizações, 
sendo atualmente aplicado em inúmeras empresas em todo o mundo (D. Tavares, Souza, & 
Silva, 2013). 
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O principal objetivo da Filosofia Lean é reduzir os stocks através da produção de pequenos 
lotes e, assim, obter maior qualidade e a diminuição do tempo de processo, sem prejudicar a 
qualidade total. (D. Tavares et al., 2013) 
Desperdício é uma atividade que não traz nenhum valor acrescentado ao cliente, e que, pelo 
contrário, gera custos adicionais. O processo produtivo é uma sequência de etapas e cada uma 
adiciona valor ao produto. Em paralelo, foram cridos os 7 tipos de desperdícios (Mustapha, 
Moutachaouik, Zakrani, & Enaanai, 2017), que se descrevem seguidamente: 
• Over Production: É quando se produz antes do que é realmente necessário ou para 
além do que é pedido pelo cliente. Isto implica custos adicionais pois será necessário 
armazenar peças (mais stock) havendo a possibilidade de o produto final se estragar ou não 
ser necessário e se tornar obsoleto. 
• Waiting time: Quando há espera num determinado periodo de tempo por não existir 
qualquer atividade. A espera pode ser associada a equipamentos, pessoas ou informações 
não disponíveis no momento certo. 
• Unnecessary transport: Todo o transporte é considerado um desperdício, pois não 
acrescenta valor ao produto final, pelo que todo o tipo de transporte deve ser minimizado. 
• Over processing: Quando são usadas mais etapas ou recursos no processo do que é 
necessário. É considerado desperdício se uma etapa não acrescenta valor ao produto. 
• Stock: Existe stock de matéria-prima, de material em processamento e de produto 
final. Ter stock exige um grande investimento financeiro e requer capacidade de 
armazenamento e o uso de recursos; por vezes o stock é considerado como um desperdício 
e, noutros casos, como fundamental, pois alivia problemas de ligação entre processos, 
melhorando o fluxo da empresa. Ao reduzir o stock, diminuiem-se recursos e custos, o que é 
um benefício. 
• Unnecessary movement: é qualquer tipo de movimento dos operadores que não 
acrescenta valor ao produto final / serviço, ou algum movimento cujo propósito seja fazer 
uma tarefa que contribua para os desperdícios. 
• Defects: Qualquer atividade resultante de erros. Fabricar produtos com erros é 
considerado um desperdício, pois envolve gastos desnecessários de recursos, tempo, custos 
e mão de obra. 
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3.2.1. Técnicas e ferramentas Lean 
A filosofia Lean é aplicada através de diversas ferramentas existentes, que auxiliam a 
organização nas empresas, como na organização de todos os fluxos produtivos, aumentando 
as atividades que adicionam valor ao produto/serviço e deixando os processos mais eficientes 
(Moreira, 2011). 
Neste caso foram utilizadas três ferramentas, a Gestão Visual, Kanban e o VSM cuja 
aplicação teve como principais objetivos diminuir os tempos de ciclo da pré-série e dinamizar 
os fluxos no processo. 
3.2.1.1. Value Stream Mapping 
O Value Stream Mapping é uma ferramenta que permite uma visão geral das operações. A 
cadeia de valor é o conjunto de atividades que ocorrem na realização do produto, desde o 
fornecedor ao cliente. É uma ferramenta que possibilita, de forma intuitiva, entender como 
funciona a empresa no que toca aos fluxos de informação e de materiais, bem como toda a 
sequência de processos e consequentes desperdícios. Alguns dos objetivos do VSM são 
visualizar de forma individual cada processo e ajudar na identificação de desperdícios que 
serve como base para a implementação da melhoria contínua. (Simoldes Plásticos, 2010) 
Para começar o mapeamento é necessário selecionar uma família de produtos, saber o que 
mapear antes de começar. Entenda-se como família de produtos um conjunto de peças que 
passam por processos similares ou que passam pelos mesmos equipamentos. O passo seguinte 
é desenhar o estado atual – o que é feito a partir da recolha de dados do chão de fábrica. 
Depois de mapeado o estado atual e o futuro é importante fazer uma comparação entre eles 
para realmente se perceber se houve impacto no lead time ou cycle time (Rother & Shook, 
2003). 
O VSM é um ciclo, por isso é normal que após identificados e eliminados os principais 
desperdícios, se voltem a encontrar, num futuro desenho, novos desperdícios. Sendo assim, o 
maior desafio dos profissionais das empresas é manter todo este ciclo de melhoria contínua 
(Simoldes Plásticos, 2010). 
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3.2.1.2. Gestão Visual 
A gestão visual é uma ferramenta Lean, com uma alta importância nas indústrias. Fornece 
instrumentos de fácil compreensão, de forma a expôr problemas, ideias e novas informações 
aos colaboradores (André Simas, 2016). 
É usada em forma de sinais, gráficos, imagens ou fotografias para que a informação seja 
transmitida de uma forma rápida e eficaz. Assim, o objetivo é fazer com que as pessoas 
entendam a mensagem e sejam rápidas a reagir (André Simas, 2016). 
3.2.1.3. Kanban 
O sistema Kanban é uma técnica de gestão de produção e/ou materiais. É usado para o 
controlo de stocks, onde exige uma grande mudança de mentalidade e filosofia no sistema de 
abastecimento. Para existir um sistema Kanban tem que haver um espaço dedicado ao 
armazenamento de materiais que deverá definir um intervalo de valores para o stock. O 
material nunca pode ultrapassar o limite imposto, tanto o mínimo como o máximo. Quando 
existem cartões, com a cor de alerta, no quadro Kanban, o stock precisa de ser abastecido. 
Tudo é feito de forma visual e intuitiva, sem ser necessário qualquer tipo de documentação 
(Aguiar & Peinado, 2007). 
Este sistema foi desenvolvido, com o intuito de reduzir os custos com o material e diminuir os 
stocks entre processos. As quantidades mantidas em stock garantem o fornecimento contínuo, 
disciplinado e fluido da produção (Gonçalves, 2014). 
O processo posterior deve retirar apenas o material de que necessita, após o que o processo 
anterior produz para repor o que o processo posterior retirou, existindo. Assim, Kanbans de 
produção e Kanbans de requisição. 
Supermercados 
Os supermercados são locais de armazenamento estratégicamente colocados próximos dos 
postos de trabalho de forma a facilitar o seu abastecimento. São formados por estantes, 
divididas em corredores, dependendo das quantidades que se pretendem armazenar e 
organizadas de forma a identificar de forma fácil e instantânea o material necessário 
(Gonçalves, 2014). 
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Os supermercados são abastecidos com base no sistema kanban, explicado na secção anterior. 
O operador logístico fornece o material aos postos de trabalho, de acordo com as quantidades 
solicitadas, sempre que verificar no quadro kanban algum cartão a indicar falta de stock. 
3.2.2. Just in Time 
De acordo com Ohno (1988), o Just in Time (JIT) é um sistema de gestão de operações que 
auxilia e suporta a filosofia Lean. Encontra-se dividido em duas vertentes – o Kanban e o 
nivelamento de produção (Gonçalves, 2014). 
Para as empresas adotarem a filosofia JIT precisam de entender e adotar o sistema pull, e 
perceberem que os processos só se iniciam, ou são ativados, quando os processos posteriores 
precisam. Em contrapartida o push consiste em empurrar os produtos, ou seja, existe uma 
produção sem que o processo seguinte necessite (Simoldes Plásticos, 2010). 
Num sistema push são produzidas peças sem realmente haver uma necessidade e o realmente 
importante é manter todos os funcionários ocupados para obter tempos de ciclo menores. 
Assim, o tempo de resposta é maior, os custos de produção são menores, mas existe muito 
stock o que acarreta custos (Simoldes Plásticos, 2010). 
No sistema Pull, os leads times são menores existindo menos stocks tornando o 
funcionamento operacional mais flexível ao mercado e permitindo dar respostas mais rápidas 
a mercados em mudança (Gonçalves, 2014). 
O ideal é existir uma mistura de ambos os sistemas, procurando a conjugação de todos as 
vantagens, sendo este é o sistema push – pull (Gonçalves, 2014). 
3.3. Diagrama causa efeito 
O diagrama causa efeito foi pela primeira vez proposto pelo engenheiro Kaoru Ishikawa, em 
1943, da Universidade de Tóquio. É um diagrama que auxilia o controlo de diversos processos 
(Sabino, Junior, Sabino, Lobato, & Amaral, 2009). 
É uma das ste ferramentas básicas da qualidade que permite, visualmente, estruturar de uma 
forma hierárquica, as causas que afetam um processo ou um problema em específico (Sabino 
et al., 2009). 
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A sua estrutura assemelha-se a uma espinha de peixe, daí a ser muitas vezes chamado de 
“diagrama espinha de peixe”, onde na cabeça é representado o problema, depois na espinha 
do peixe, estão expostas as causas e subcausas que afetam o problema (Sabino et al., 2009). 
 
Figura 3 - Diagrama Pareto (Sabino et al., 2009) 
 
3.4. Diagrama de Pareto 
O Diagrama de Pareto é, também, uma das sete ferramentas básicas da qualidade, que se 
baseia no princípio do economista italiano Vilfredo Pareto, tendo sido adaptado à área da 
Qualidade por Juran (Oliveira, Allora, & Sakamoto, 2006). 
Neste diagrama, é possível visualizar as causas de um problema ordenadas da que apresentar 
maior para a menor frequência, possibilitando assim, uma identificação dos elementos críticos 
dos problemas. 
Esta ferramenta começou a ser mais utilizada quando começou a ser aplicada a unidades de 
produção, permitindo indentificar onde deverão incidir os maiores esforços na produção de 
um produto (Oliveira et al., 2006). 
Nas unidades industriais o diagrama de pareto pode ter como objetivos: 
• Identificar os produtos que mais se produzem; 
• Identifcar os processos de maior esforço; 
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• Identificar os custos mais elevados entre os processos de maior esforço e, assim, 
permitir implementar melhorias no sentido de os reduzir (Oliveira et al., 2006).
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4. Desenvolvimento do Projeto 
4.1. Apresentação das peças em estudo 
Como o Grupo Simoldes produz maioritariamente para o setor automóvel é inevitável que os 
produtos apresentados sejam peças plásticas usadas no setor automóvel (Lamas, 2017). As 
peças dividem-se em 2 categorias – peças visíveis que ficam em zonas visíveis, e peças 
técnicas que se encontram em zonas de suporte no carro. 
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Neste trabalho apresentar-se-ão duas peças diferentes de carros distintos. Numa far-se-á um 
acompanhamento desde a 1ª injeção até à expedição para o cliente mapeando todo o processo. 
Na outra peça acompanhar-se-á o processo na pré-série e na série analisando as semelhanças e 
diferenças entre estas duas fases. Não foi possível acompanhar todos os processos na mesma 
peça de determinado modelo de carro pois o tempo desde que um projeto3 entra numa fase 
inicial de cotações de desenho, protótipos até que entre na fase série varia entre 2 a 5 
anos.Assim escolheram-se duas peças distintas, o Garniture SUP Pied Central D avec logo 
airbag (Pilar B). É uma peça interior do novo carro DS3 Crossback (Figura 4). O pilar B fica 
situado do lado interior e é a peça por onde passa o cinto de segurança, o SOP (data 
programada para o ínicio de produção), deste projeto é 49/19 (semana 49, ano 2019) e o EOP 
(data programada para o fim de produção), é a de 26 de abril 2020. 
 
Figura 4 - Garniture Sup Pied Central e componentes 
 
                                                     
3 Designação utilizada, na Inplás, para identificar o carro e modelo a que pertence a peça. 
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Figura 5 – DS3 Crossback 
 
A segunda peça é um TRAPPE ACCES ANNEAU G (Figura 6),  pertence ao mesmo cliente, 
PSA, no entanto é de um modelo diferente, Peugeot 2008 (figura 7), o SOP deste projeto é 24-
04-2019 e o EOP é 04/2026. 
 
Figura 6 – Trappe Acces Anneau 
 
A primeira peça (Figura 4) apresentada é composta por 2 clips apenas e a peça plástica, o 2º 
projeto referido é mais simples, pois não é necessário montar qualquer componente, no 
entanto, como apresenta rebarbas (excesso de material plástico proveniente do processo de 
injeção da peça) tem que passar pela pré-série. Ambas as peças são vendidas e entregues 
diretamente à PSA em Vigo. 
 
Figura 7 - Peugeot 2008 
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4.2. Caraterização do projeto 
4.2.1. Simoldes Plastic Project System 
Quando uma empresa cresce maior é a dificuldade para se gerir, tanto os seus recursos, os 
processos, assim como os projetos. O Grupo Simoldes é das maiores empresas de injeção de 
plástico do mundo, exportando para mais de 30 países, pelo que o Grupo possui vários 
projetos, sendo geri-los de uma forma eficiente um dos seus maiores desafios (Tavares, 2008). 
Surgiu, desta forma, a necessidade da divisão plásticos do Grupo Simoldes criar um sistema 
de gestão de projetos, definido como um conjunto de ferramentas e metodologias capazes de 
gerir projetos bem como auxiliar o gestor de projeto. Na SP, esse sistema é denominado por 
SPPS (Simoldes Plastic Project System) (Tavares, 2008). 
O Sistema de Projetos da Simoldes Plástico foi desenvolvido sobretudo para que cada 
indivíduo e/ou equipa pudesse desenvolver uma atividade de acordo com um procedimento 
padrão, e paralelamente relacionar com os procedimentos dos clientes e dos fornecedores. 
Com tal implementação pretende-se melhorar a comunicação e descentralizar as 
responsabilidades da Empresa. (Tavares, 2008) 
No SPPS o ciclo de vida de um projeto encontra-se dividido em 5 fases: 
1. Proposta 
2. Desenvolvimento do Produto e Processo 
3. Preparação de Ferramentas e Validação 
4. Validação de Processo e Pré-Série 
5. Início de Produção 
 
Figura 8 -  Fases do SPPS 
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Proposta 
Nesta primeira fase dá-se o primeiro contacto com o cliente, uma análise de todos os pedidos 
recebidos e depois uma seleção que vá de encontro aos interesses e capacidade da empresa. 
Depois há um planeamento de todos os recursos que estarão envolvidos no projeto, em 
seguida são organizadas as equipas que vão orientar o projeto e definir os objetivos, por fim 
os projetos são lançados e apresentados à empresa. (Matos, 2013) 
Desenvolvimento do produto e processo 
Nesta fase, a equipa de projeto define o produto, procura projetos similares e define o 
processo série que melhor se adequa. O objetivo é desenvolver os produtos, procurar melhorar 
e redesenhar o produto de forma a que este fique mais robusto e funcional. O produto está em 
constante mudança, procurando-se fazer sempre o melhor possível para satisfazer o cliente. 
Por fim é necessário proceder à validação do conceito do produto. (Matos, 2013) 
Preparação de Ferramentas e Validação 
Na 3ª fase, é onde são otimizados os conceitos dos processos de injeção e da embalagem, 
sendo o processo desenvolvido de uma forma mais profunda. Depois da otimização é 
necessário proceder à validação dos processos. Por fim, são definidas e especificadas as 
ferramentas de produção (F. Tavares, 2008). 
Validação de Processo e Pré-Série 
Nesta fase o molde é injetado pela primeira vez e são testadas os equipamentos e ferramentas 
necessários à produção do produto. Fazem injeções até ao molde ficar estável e haver 
aprovação e validação dos equipamentos de injeção e dos processos. Com as peças 
provenientes da injeção dos ensaios, são feitas as embalagens e a respetiva validação. 
Início de produção 
A equipa do projeto segue as primeiras peças na linha, transmitindo todas as informações 
necessárias e relevantes à produção para assegurar a qualidade da peça. Depois, toda a 
responsabilidade é passada para a gestão da fábrica e para os respetivos responsáveis da série 
(Matos, 2013). 
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4.2.2. Pré-Série 
Neste subcapítulo será abordado o tema pré-série, onde haverá uma descrição de todo o 
processo e fluxo, tanto das peças como das embalagens. 
4.2.2.1. Caraterização 
O Departamento de Launch Leader (lançamento) é responsável pela fase da pré-série, que é a 
fase onde o projeto entra pela primeira vez na área fabril. Inicialmente obtêm-se as primeiras 
peças plásticas através de injeção, nos ensaios, depois as peças seguem para a linha pré-série 
onde se montam os componentes, se for necessário e, por fim, seguem para o muro da 
qualidade4. Assim conclui-se que a pré-série encontra-se dividida em três áreas distintas, os 
ensaios (injeção), a montagem e o muro da qualidade. As peças da pré-série depois de 
finalizadas seguem diferentes destinos, como a UP, carros não vendáveis5, entre outros. 
Como as peças plásticas que chegam à linha pré-série são originárias de ensaios (1ª injeção), 
então chegam com vários defeitos. Durante os ensaios, o molde é programado várias vezes 
para tentar melhorar as peças injetadas, no entanto as peças nunca saem perfeitas e muitas 
delas são rejeitas, o que faz parte do processo. Resultado disso, na pré-série é realizado muito 
retrabalho, como o retiro de rebarbas. Esse retrabalho é muito inconstante pois depende do 
estado da peça, sendo esta é uma particularidade da pré-série. Outra particularidade nesta fase 
é o facto de os retrabalhos e a montagem de componentes ser feita manualmente. 
Outras dificuldades estão presentes na pré-série, pois muitas vezes os clientes pretendem os 
produtos no dia a seguir ao pedido, às vezes até no próprio dia, e a equipa tem que ser 
flexível. Só desta forma é que é possível cumprir com as exigências dos clientes, cumprir com 
as datas de entrega e garantir a máxima satisfação. Adicionalmente, há muitas alterações a 
pedidos já existentes obrigando a alterações de planeamento, na produção e na expedição. 
Podemos concluir que a pré-série é inconstante e incerta o que exige uma flexibilidade da 
equipa presente e dos colaboradores, fazendo assim com que a padronização do trabalho seja 
um grande e difícil objetivo a cumprir. Na Figura 9 apresenta-se o mapeamento do processo 
da Pré-Série 
                                                     
4 Fase do processo onde as peças são triadas 
5 Carros ainda não comercializados 
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Figura 9 - BPMN pré série 
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Após a modelação do processo, a descrição de todas as tarefas pormenorizadas: 
1. Receção materiais: Quando existe um output também tem que existir um input, 
no caso da injeção de termoplástico são as matérias primas. Os materiais dão entrada na 
fábrica pelo armazém da matéria prima. 
2. Planeamento de ensaio: Tarefa entregue ao planeador de ensaio, este emite 
Ordens de fabrico, onde estão presentes todas as informações relativas ao ensaio, como a 
referência, o molde, as quantidades a injetar, entre outras. O planeador de ensaios também 
disponibiliza o material que é necessário para o ensaio, através de cartões Pull. 
3. Ensaio do molde: Depois de os colaboradores responsáveis pelo ensaio 
receberem a OF e os cartões PULL, podem receber o material e começar a injetar. Existe um 
afinador (técnico de injeção de plástico) que é a pessoa que realiza o ensaio e o TIE , 
elementoo da equipa do projeto responsável pelo Molde e pela sua validação. Daqui saem as 
primeiras peças plásticas do molde, quetem que ser programado e ajustado, pois não está 
estável. Quando o molde está a dar problemas também é chamado ao ensaio alguém da equipa 
do projeto, processo, da qualidade ou da manutenção. 
4. Armazenamento das peças injetadas: Depois do ensaio, as peças são 
devidamente identificadas e transferidas para um armazém (específico para a pré-série). 
5. Realização Peça Padrão: Após a injeção das primeiras peças é necessário fazer 
a peça padrão, peça que serve de guia para os colaboradores. Para que tal aconteça, a 
Qualidade e o processo da equipa do projeto juntam-se para avaliar e validar a peça padrão. 
Após esta estar concluída é armazenada junto à linha no modulo da pré-série. 
6. Planeamento Pré-Série (Montagem): É responsabilidade do planeador da pré-
série emitir Ordens de Fabrico e disponibilizar materiais para a linha. Tal como no 
planeamento de ensaio, as OF’s na pré-série contêm as quantidades necessárias a produzir, as 
datas de entrega no cliente e disponibiliza os materiais através de cartões Pull. 
7. Pré-Série (Montagem): Depois dos operadores terem as OF’s e saberem o que 
vão produzir, vão analisar a respetiva peça padrão, vão buscar os componentes, com os 
cartões pull, são levantadas as embalagens e matérias necessárias à produção e começam a 
montar as peças que estão explícitas nas Ordens de Fabrico. 
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8. Muro da Qualidade: Após a montagem das peças, estas seguem para o Muro da 
Qualidade onde são triadas, é o último posto de análise antes das peças seguirem para os 
clientes e são controlados segundo a Gama de Controlo (documento onde estão representados 
todos os pontos a controlar na peça pelo operador do muro da qualidade). 
9. Armazém de produto final: Quando o produto é finalizado, é transportado para 
o armazém final, no entanto, antes é colocado numa de fila em stock, organizada em FIFO. 
10. Faturação: Após a expedição das peças, para finalizar o processo, os pedidos 
de expedição são faturados pelo planeador da pré-série. 
4.2.2.2. Embalagens 
Algo que também faz parte da pré-série são as embalagens, onde as peças são embaladas após 
finalizado todo o processo de montagem de componentes. Na pré-série as embalagens são 
maioritariamente de cartão, podendo por vezes ser necessário a utilização de caixas plásticas. 
Na Inplás existem 24 modelos de embalagens de diferentes tamanhos. 
Quando se trata de caixas, paralelamente também nos referimos a tampas, pois cada caixa faz-
se acompanhar com uma tampa, podendo também conter separadores em cartão.  Apesar de 
haver tantos modelos distintos de embalagens, as mais usadas na pré-série são as Caixa Gália 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13 e 40. As embalagens encontram-se ordenadas da 
maior para a mais pequena, sendo a maior a Gália 02 com dimensões de 1200x1000x600mm3 
e a com menor dimensão, a Gália 40, com 300x200x90mm3. 
As embalagens têm como designação “Gálias” e cada modelo é representado com um número 
à frente e quanto maior é o número da Gália mais pequenas são as suas dimensões. Estas têm 
como particularidade estarem agrupadas aos pares no que diz respeito ao comprimento e 
largura, como por exemplo, a Gália 03 e 04 possuem 1200 mm de comprimento e 500mm de 
largura, só diferenciando na altura, tal como as Gálias 05/06, 07/08, 09/11 e 12/13. A Gália 40 
é a única que possui um comprimento e largura únicos.Nesta lista a Gália 02 não tem 
nenhuma caixa com dimensões semelhantes pois a Gália 01 não é muito utilizada na pré-série. 
Para cada caixa existe um separador e tampa associada, existindo sete diferentes tipos de 
tampas. (Tampas Gália 01/02, 03/04, 05/06, 07/08, 09/11, 12/13 e Tampa Gália 40). Para os 
separadores, as designações são semelhantes, no entanto, ao invés da “Tampa” é titulado de 
“Separador”. 
26 
 
4.2.2.3. Fluxo de embalagens 
Este processo inicia-se com análise ao pedido do cliente. Depois de saber o que vai produzir, 
o operador vai recolher as peças necessárias para o fabrico e os respetivos componentes, e, 
depois de analisar o dossier do projeto, identifica a embalagem em que o produto final será 
acondicionado. 
A gama de embalagem (GE), presente do dossier, é onde o operador tem acesso a toda a 
informação relativa à embalagem. Nesse documento é possível encontrar informações como o 
tipo de embalagem, número de peças por embalagem, acamação das peças e outras 
observações sobre o detalhe das embalagens.  
Após consulta da GE, o operador abastece-se das caixas e tampas necessária para realização 
do pedido de expedição. Na pré-série existe um local onde são armazenadas algumas 
embalagens e tampas, sendo este o primeiro local a que o operador se dirige quando necessita 
de uma caixa. Em caso de falta de embalagem é necessário recorrer ao operador logístico para 
ir ao armazém carregar as caixas necessárias. No entanto, se o operador logístico não se puder 
deslocar ao armazém, fica ao encargo do operador, ou do supervisor, dirigir-se ao armazém 
para ir buscar a(s) caixa(s). 
Se no espaço do armazém dedicado à pré-série não estiverem disponíveis embalagens é 
necessário recorrer às embalagens disponíveis para a série. 
Como indicado na Figura 10, depois de finalizada a produção da peça, o operador averigua se 
sobraram peças na embalagem da referência interna. Caso sobrem, o operador faz o 
reembalamento e a caixa é colocada no retorno. Caso não sobrem peças na embalagem das 
peças em bruto, a caixa é rebatida e colocada no stock do posto de trabalho. 
Como já referido acima, um dos grandes problemas da pré-série é a variabilidade de pedidos. 
Quando o cliente pede apenas algumas peças, como 1 ou 2, o operador tem que alterar a GE 
definida. Nesta situação é preciso procurar uma caixa adequada e acamar as peças de outra 
forma para garantir os mínimos desvios e problemas na manipulação e expedição. 
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Figura 10 - Fluxograma do fluxo de embalagens na Pré-Série 
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4.2.3. Peça padrão 
Algo fundamental na pré-série são as peças padrão (Figura 11). Trata-se de peças-guia que 
definem como deverá ser realizada a montagem pelos colaboradores e quais os componentes a 
utilizar. 
A peça padrão é realizada por um elemento da equipa de lançamento, por um elemento da 
qualidade e outro do processo da equipa do projeto de forma a garantir que a peça vai de 
encontro com as necessidades do cliente. Assim, escrevemse na peça todas as indicações 
necessárias à sua produção, como o local onde é preciso tirar as rebarbas, os componentes 
necessários, o índice da peça6, entre outras informações que a equipa do projeto ache 
relevantes para a produção da peça. (Lamas, 2017) 
 
 
                                                     
6 O índice é o número da evolução da peça. Sempre que esta sofre alguma alteração no produto ou processo, é-
lhe atribuído um novo índice, sendo passando a existir uma nova peça padrão. 
Figura 11 - Peças padrão, parte visível e parte técnica 
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4.3. Pré-série vs Série 
Na Inplás existem duas grandes fases de fabrico de peças – pré-série e Série. A primeira a 
acontecer é a pré-série onde são fabricadas as primeiras peças, destinadas à UP, Metrologia, 
para carros ainda em fase de testes, entre outros. Na pré-série existe uma grande inconstância 
nos pedidos, pois as quantidades de peças pedidas variam radicalmente de pedido para pedido 
e muitas vezes os clientes mudam o pedido já quando este está entregue ao planeador, o que 
exige uma grande flexibilidade por parte da equipa adjacente à pré-série. 
Na série, os produtos são destinados a carros que já estão a ser comercializados, logo as peças 
são muitos mais estáveis, já que têm origem de moldes homologados7. Por outro lado, na pré-
série as peças são de origem de ensaios, onde as peças são injetadas pela primeira vez e os 
técnicos de ensaios8 fazem ajustes e testes nos moldes.  
Na série também existem equipamentos que auxiliam a mão de obra (periféricos), estes 
ajudam na colocação dos componentes, ao contrário do que se passa com a pré-série, onde os 
componentes são montados manualmente. Na Tabela 1 são apresentadas as principais 
diferenças entre a pré-série e a série. 
Na pré-série as peças sofrem constantemente evoluções de índice o que leva que os 
operadores sejam alvo de constantes formações. Assim, numa primeira fase, os tempos de 
ciclo são mais altos pois estão a começar a fazer uma peça de novo. Já na série, a peça é a 
final, não existem mais evoluções no índice, e os operadores sabem que a peça é sempre a 
mesma.,Adicionalmente, as quantidades pedidas na série são muito superiores às pedidas na 
pré-série o que leva a que a normalização do processo de fabricação das peças seja mais bem 
sucedido, sendo que quantas mais peças o operador fizer iguais, melhor interioriza o processo 
produtivo, baixando o tempo de ciclo (Tabela 1). 
                                                     
7 Quando o molde já efetuou todas as modificações que estavam previstas em projeto e já se 
encontra pronto para dar entrada na fase série 
8 Injeção de termoplástico de um molde não homologado 
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Algo que varia muito em ambas as fases é a dificuldade em gerir as embalagens. Cada 
referência tem uma gama de embalagem, onde estão indicadas todas as informações 
necessárias sobre a caixa onde a peça irá ser armazenada, como o nome, o tamanho, quantas 
peça é possível armazenar, de que forma têm que ser armazenadas, entre outras. 
Na série, como as quantidades são sempre elevadas, consegue-se, de certa forma, preencher as 
embalagens predefinidas, sabendo quais caixas e quantas serão necessárias para uma 
produção. Já na pré-série, como as quantidades são sempre inconstantes nem sempre a 
embalagem usada é a predefinida na gama. 
Tabela 1 - comparação pré-série com série 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Série Pré-Série 
Motivo Tempo de 
Ciclo 
Motivo Tempo de 
ciclo 
Molde Estável - peças 
com menos retralhos 
< Molde Instável - peças com 
mais retrabalhos 
> 
Uso de periféricos < Trabalho Manual > 
Quantidade maior 
para ser fabrica - 
trabalho mais 
normalizado 
< Quantidade menor e 
inconstante a ser fabricada 
- trabalho menos 
normalizado 
> 
Peça final - menor 
número de formações 
< Peças em constante 
evolução – maior número 
de formações 
> 
Embalagens 
constantes 
< Embalagens inconstantes > 
Conclusão Tempo de ciclo Série < Tempo de ciclo Pré-Série 
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4.3.1. Análise dos resultados obtidos 
Para perceber melhor o impacto das diferenças mencionadas na tabela 10, procedeu-se ao 
levantamento de registos de cronometragem, relativos à mesma peça, nas 2 referidas fases. O 
projeto SP049/16, com a referência F04916008001A, é ideal para analisar quais as diferenças 
existentes entres as duas fases. 
Em primeiro lugar, registou-se o tempo de processamento das últimas peças a serem 
produzidas em pré-série, pois seriam os melhores tempos possíveis, sendo que os operadores 
já estavam habituados à produção destas peças. Em segundo, registou-se o tempo em 
produção série, onde a montagem e análise das peças é realizada à saída de máquina. 
A medição dos tempos teve, também, como objectivo, encontrar possíveis melhorias no 
processo e no produto. 
Na pré-série, o operador analisa a peça, se necessário, faz retrabalhos, monta os componentes, 
que neste caso, são 2 clips, marca a peça com o índice e com um carimbo próprio de cada 
operador, para que a peça possa ser rastreável e por fim embala a peça. 
Na fase série o processo é um pouco diferente, já que tudo começa com o retirar da peça do 
tapete rolante, o operador procede à sua análise, à colocação no periférico e à montagem de 2 
componentes. Na colocação dos componentes com o periférico, o operador tem que clicar no 
“start”, para que detete os componentes, após o que o colaborador marca a peça com o índice 
e com o seu carimbo e, por fim, embala a peça. 
Nas Figuras 12 e 13 ilustram-se os processos que acabaram de se descrever. Existem 
semelhanças entre estes processos, como a análise da peça (cor laranja), o marcar a peça (cor 
verde), ou o embalamento (cor vermelha). A diferença é o periférico, robô que auxilia o 
operador na montagem e deteção de componentes, na série. O operador tem que colocar no 
equipamento e este faz a deteção automática, ao contrário da pré-série, onde todo este 
processo é realizado pelo operador na tarefa “montar 2 clips”, descrito abaixo pela cor azul. 
 
Figura 12 - processo de montagem Pré-série 
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Figura 13 - Processo de montagem Série 
 
Na Tabela 2 e na Figura 14 apresentam-se os valores médios dos tempos medidos para cada 
uma das tarefas descritas e o respetivo gráficomeira vez deste projeto, na fase série. Foram 
fabricadas centenas de peças e os tempos apresentados são as médias referentes a 20 amostras.   
Existiu a necessidade de juntar as 3 tarefas da série, (colocar peça no equipamento, montar 2 
clips, start para detetar), em uma só “montar 2 clips”, criando assim algo comum entras duas 
fases, assim existe uma base para se fazer uma comparação.  
Tabela 2 - Comparação dos tempos de ciclo pré-série com série 
Tempos de ciclo SP49/16 
Tarefas 
Tempos 
Série 
Tempos Pré-
Série 
Analisar  2,70 15,70 
Montar 
clips 
9,55 9,95 
Marcar 5,05 6,25 
Embalar 7,45 8,05 
Total 24,75 39,95 
 
 
Figura 14 - Gráfico com os tempos das tarefas série e pré-série 
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Com os dados obtidos no chão de fábrica, conclui-se que o tempo de ciclo na fase série é 
menor do que na fase pré-série, sendo o maior desvio nos valores correspondentes à tarefa da 
análise (note-se que na tarefa analisar, na pré-série, estão incluídos os retrabalhos). 
 
4.3.2. Análise com melhoria 
Quando presente no chão de fábrica, o acesso aos problemas e dificuldades dos operadores no 
processo de fabrico é mais fácil, pois está-se em contacto com o dia a dia deles e 
acompanham-se em primeira mão as suas dificuldades. Algo importante para o processo 
produtivo é o layout do posto de trabalho, pois o local onde se encontram as ferramentas de 
trabalho e a forma como os operadores se posicionam é fundamental para todo o processo. 
Em seguida é mostrado o layout do posto de trabalho onde foi realizado este estudo relativo à 
fase série. 
 
Figura 15 - Layout série (fonte: Inplás) 
 
Na Figura 15 estão representados 2 operadores, cada um com um periférico (quadrado azul), o 
quadrado branco com a linha da borda a negro, representa o tapete rolante, também está 
representado com as setas o fluxo de materiais e por fim, onde se encontra o “800” é a 
representação da máquina de injeção. 
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Figura 16 - Posto de trabalho Série (fonte: Inplás) 
Como evidencia a imagem apresentada na Figura 16, só existe um conjunto de sacos para os 2 
operadores. Nas 20 amostras recolhidas pelo autor, na tarefa “embalar” verificaram-se alguns 
picos de tempo, porque em algumas amostras, o timming, de ir recolher um saco, coincidia 
com os dois operadores, ou seja, um deles tinha um pequeno tempo de espera. 
Como forma a colmatar esse desperdício, foi implementada uma nova posição para os sacos, 
colocando-os nos periféricos (Figura 17 e 18), cada operador com um conjunto de sacos, para 
que não haja tempos de espera. 
 
Figura 17 - Posto de trabalho pós melhoria 1 (fonte: Inplás) 
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Figura 18 - Posto de trabalho pós melhoria 2 (fonte: Inplás) 
 
Foram registados os tempos de produção com a melhoria implementada, apresentando-se, na 
Tabela 3 e na Figura 19, o gráfico com os novos tempos médios das tarefas. 
Tabela 3 - Comparação tempos de ciclo SP49/16 
Tempos de ciclo SP49/16  
Tarefas 
Tempos 
Série 
Tempos Série com 
melhoria  
Analisar  2,70 2,2  
Montar clips 9,55 8,35  
Marcar 5,05 4  
Embalar 7,45 6,45  
Total 24,75 21,00  
 
 
Figura 19 - Gráfico com os tempos de tarefa série com e sem melhoria 
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O tempo de ciclo diminuiu relativamente ao último registo, pois a tarefa “Embalar” sofreu 
uma melhoria significativa com a implementação dos novos locais dos sacos. Existiu uma 
diminuição média de 1s por peça.  
As restantes tarefas também sofreram uma melhoria de tempo, pois esta é a segunda vez que 
este molde é injetado, os operados já estão mais familiarizados com a peça e com o processo, 
pelo que era de prever que o tempo ciclo diminuísse.  
Conclui-se, então, que existem diferenças entre uma pré-série e uma linha série, diferenças 
essas que afetam o tempo de ciclo da peça, com uma afetação positiva nos tempos da fase 
série, como se pode verificar na Tabela 3. 
Também na série existem diferenças que afetam os tempos de ciclo, como a estabilidade do 
molde. Na 2ª injeção os tempos de ciclos tendem a ser menores, pois os operadores já têm 
mais tempo com a peça, sendo o processo de fabrico mais fluido e com menos interrupções. 
4.4. Mapeamento do processo de produção da peça Trappe Acces Anneau 
Nesta 2ª parte surge como objetivo, o seguimento e mapeamento da peça Trappe Access 
Anneau, desde o pedido do cliente até á sua expedição. Para tal, foi usada a ferramenta VSM, 
para mapear o estado atual, identificar os desperdícios, atuar com melhorias, fazer o 
mapeamento futuro e no final analisar o impacto desta melhoria na pré-série.  
4.4.1. Mapeamento do fluxo de valor 
O VSM, value stream mapping, como já referido, é uma ferramenta que permite mapear os 
fluxos de valor de um processo e permite a visualização tanto deste como desperdícios ou 
tempos de ciclo. Sendo assim, é uma ferramenta fundamental para a eliminação de 
desperdícios, pois permite a identificação das suas fontes e a implementação do estado futuro 
e verificar quais os impactos destas melhorias implementadas. Depois de identificados os 
desperdícios podem ser aplicadas outras ferramentas Lean. (Simoldes Plástico, 2010) 
4.4.2. Estado atual 
Para construir um VSM existem passos a ser seguidos, que se descrevem seguidamente.  
Passo 1 – Seleção da família de produtos: 
A seleção da família de produtos, no âmbito deste relatório, ficou a cargo da empresa, pelo 
que foi selecionado o projeto SP027/17, do carro DS3 Crossback. A atribuição desta peça 
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deve-se a este ser um projeto recente na pré-série, sendo mais propício a desperdícios e tendo 
um enorme potencial de melhoria. A peça que será alvo do mapeamento é o TRAPPE ACCES 
ANNEAU G.  
Passo 2 – Estado atual: 
O mapeamento atual do processo tem como objetivo ser uma base para a identificação de 
desperdícios e para comparação com o mapeamento futuro, onde consequentemente se podem 
observar e analisar quais os impactos das melhorias aplicadas. 
 
Figura 20 - Ilustração VSM (fonte: Inplás) 
 
O mapa atual é realizado a partir de dados recolhidos no chão de fábrica, onde são, também, 
recolhidas as ideias para desenhar um estado futuro do mapeamento.  
Depois será elaborado um plano de trabalho, seguindo-se a implementação do mapa futuro. 
Uma vez concluída a implementação, retoma-se o ciclo, elaborando um novo planeamento de 
um novo estado futuro, estando este ciclo enquadrado na melhoria contínua. 
O mapeamento inicia-se com o pedido de peças por parte do cliente, este simbolizado por 
uma fábrica, localizado no canto superior direto do VSM. 
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Este símbolo (Figura 21) é representativo de todas as fontes exteriores ao processo produtivo, 
como os clientes e fornecedores. 
No ambiente externo, existem também os fornecedores, representados por uma pequena 
fábrica no VSM, no canto superior esquerdo. Sobre o ícone dos clientes também existe um 
pequeno quadrado, onde se encontra a informação relativa às referências usadas na produção. 
Neste caso existe a referência da matéria prima que será usada na injeção e a referência da 
embalagem usada no processo de montagem. 
Em seguida foram identificados todos os processos incluídos na produção das peças, 
identificados no mapa com uma caixa do processo (Figura 22).  
Este símbolo é definido como “caixa de processo”, que representa uma área de fluxo e deve 
sempre ser identificada. Depois, dentro da caixa de processo, pode-se encontrar o número de 
operadores que realizaram a tarefa. 
Montagem 
 
Figura 22 - Ilustração VSM da caixa de processo 
 
Todo o fluxo de material é representado na parte de baixo do mapa, da esquerda para a direita 
e o fluxo de informação é representado na parte superior, da direita para a esquerda.  
Na seguinte imagem segue a caixa de processo já devidamente identificada e com a caixa de 
informação, na zona inferior de cada processo. Estas caixas de informação (figura 23) são 
usadas para obter dados relativos a cada processo, relevantes para a produção da peça em 
estudo, como o tempo de ciclo, os turnos e o tempo total disponível. 
1 
Figura 21 - Símbolo VSM de fonte exterior 
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Figura 23 - Ilustração VSM da caixa informativa e de processo 
 
Os tempos de ciclo foram retirados no chão de fábrica, usando médias dos valores relativos a 
10 amostras, para o processo de injeção, 10 amostras para o processo de Montagem e 10 
amostras para o processo de triagem no Muro da Qualidade. Os tempos totais disponíveis 
foram calculados de duas maneiras diferentes. Em ambas as situações, na série e na pré-série, 
o turno é de 8 horas, com 3 pausas, duas pausas para lanche de 10 minutos cada e uma pausa 
para almoço de 30 minutos, no entanto, as pausas na série são colmatadas por uma equipa de 
rendição. Sendo assim, o tempo total na série é de 8 horas ou 28800 segundos e na pré-série, 
retirando as pausas de 50 minutos, perfaz um total de 25800 segundos. 
Ao longo de todo o fluxo de materiais, vai-se acumulando algum stock entre processos, em 
diferentes quantidades, simbolizado no mapa com um triângulo (figura 24), também 
representado com a quantidade e tempo em stock. 
 
Depois de todos os processos identificados, prossegue-se o mapeamento do fluxo de 
informação entre as entidades. Primeiro o fluxo de informação é realizado entre o cliente e a 
logística central, onde o cliente pede peças e a logística pede a matéria prima necessária à 
injeção.  
A matéria prima, neste caso, é a referência 1201391, usada para o ensaio do material, depois 
as embalagens com a referência 5100680, são usadas para armazenar as peças na montagem. 
O transporte de material entre as entidades exteriores e a Inplás, relativamente a esta peça, isto 
é, o transporte entre fornecedores-fábrica e cliente-fábrica é feito por camião, sendo no mapa 
representado com uma seta, com o símbolo de um camião sobreposto.  
Figura 24 - Ilustração VSM do símbolo de stock 
40 
 
Seguidamente, o fluxo de material entre processos é feito com base em dois sistemas, o push 
ou pull. 
Desde a injeção é utilizado um sistema Pull (Figura 25), pois existe um enfâse no produto 
final e não no inicial. Neste sistema não se produz sem que a operação anterior tenha acabado, 
existe uma dependência das operações anteriores. Ao contrário no sistema Push, um processo 
produz algo indepentemente das necessidades reais. (Simoldes Plástico, 2010) 
 
Figura 25 - Sistema Pull e Sistema Push 
 
Após a matéria prima chegar ao armazém, segue para a injeção com um sistema push, e 
depois de injetada segue para o armazém novamente em sistema push, isto é, as peças são 
injetadas para depois seguirem para stock, são produzidas e movidas antes da operação 
seguinte precisar.  
Entre o armazém intermédio e as restantes operações, o fluxo será sempre em sistema pull, 
pois o material só é movido porque as seguintes operações precisam. 
Por cima das setas push e pull encontra-se representadam a forma como o material se move, 
podendo ser em comboios logísticos, empilhadores ou em porta paletes. 
O grande objetivo com o mapeamento do sistema de produção, é a identificação de 
desperdícios, onde encontram-se descritos no mapa com o símbolo apresentado na Figura 26. 
 
Figura 26 - Ilustração VSM dos desperdícios 
 
A última fase do mapeamento é a correspondente os cálculos totais do lead time e do tempo 
de processamento, assim retiramos o tempo desde que peça entrou como matéria prima até 
que a peça seja expedida para o cliente. Este tempo é representado por uma linha com 2 
níveis, o 1º nível representa o lead time, em dias, e o 2º nível representa o tempo de 
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processamento, em segundos, no canto inferior direito, encontra-se uma tabela com 2 linhas 
onde podemos ver os 2 tempos totais.  
Na Figura 27 apresenta-se o mapeamento atual da pré-série na Inplás. 
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Figura 27 - Estado inicial, VSM 
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Depois de mapear todo o fluxo de informação e materiais relativos à peça Trappe Acces 
Anneau, segui-se a identificação de descrição dos desperdícios observados no chão de fábrica, 
resumidos na Tabela 4. 
Tabela 4 - Identificação de desperdícios no VSM 
Desperdício Descrição 
1 
O operador, antes de começar a 
produzir precisou de ir ao armazém 
buscar embalagens para armazenar 
o produto final 
2 
Observou-se um elevado excesso 
de embalagens NOK no posto de 
trabalho o que prejudicou a 
movimentação do operador  
4.4.3. Estado futuro 
Como se verificou, os desperdícios são causados por má gestão das embalagens. A 
acumulação de stock de embalagens na zona de PS, a deslocação por parte do colaborador ao 
armazém para ir buscar embalagens, tudo devido ao abastecimento deficiente de caixas à pré-
série, algo que não acrescenta valor ao processo produtivo. 
Como forma a colmatar os desperdícios descritos acima, a principal medida foi implementar 
um supermercado para as embalagens rebatidas, onde o operador poderá ir buscar as 
embalagens conforme as necessidades, estando estas organizadas e arrumadas com as 
quantidades necessárias à produção. 
4.4.3.1. Dimensionamento do supermercado 
Para se dimensionar um supermercado, primeiro é necessário um total conhecimento dos 
produtos que se vão armazenar, pelo que foi necessário fazer um levantamento de todos os 
tipos de embalagens existentes na Inplás, para além de identificar entre todas, aquelas que são 
mais utilizadas. 
Primeiro, foram introduzidas numa tabela as designações de todas as embalagens, seguidas 
das suas referências e das suas dimensões, após o que se seguiu o estudo sobre o uso de 
embalagens na pré-série. Para tal, foi feita uma tabela, cujo cabeçalho se apresenta na Tabela 
5, cujas linhas estão divididas por todos os projetos que estão a ser produzidos na pré-série e 
as respetivas referências, e cujas colunas estão divididas em 3 grandes grupos, distribuídos 
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por cores diferentes, as Peças produzidas a amarelo, as embalagens referentes a cada peça, a 
azul e por fim, a laranja, as embalagens que são rebatidas. 
Tabela 5 - Dimensionamento de Supermercado 
Dimensionamento Supermercado 
 Peças Embalagens Embalagens Rebatidas 
 
Na tabela 6 encontra-se o cabeçalho da parte da tabela referente às peças plásticas produzidas 
na pré-série, como as referências, a designação, o molde, a quantidade de peças produzidas no 
mês de Novembroe o número mais elevado de peças produzidas por dia no mesmo mês. 
Tabela 6 - Dimensionamento de Supermercado, informação sobre as peças 
 
 
Na secção das embalagens (Tabela 7), a 1ª coluna é relativa à caixa, as embalagens usadas na 
tabela, são as predefinidas em sistema para cada referencia, depois aparece a designação da 
caixa introduzida. A coluna ^seguinte também se encontra no sistema, é o número de peças 
que cada gália permite armazenar, depois é calculado o número de caixas necessárias. Por fim 
encontram-se as dimensões relativas à embalagem introduzida.  
Após introduzida a embalagem, o Excel preenche a colunas das dimensões automaticamente, 
esses valores vêm diretamente da tabela efetuada anteriormente com os dados das gálias 
usadas na Inplás, dinamizando assim o ficheiro Excel.  
A coluna “Nº caixas” refere-se ao número de caixas que são necessárias para a produção da 
referência em questão, calculada como o quociente entre o número de peças produzido no dia 
mais crítico do mês de novembro pelo número de peças que a caixa é capaz de armazenar. 
 
Equação 1 - Cálculo do nº de caixas 
 
Tabela 7 - Dimensionamento Supermercado, informação sobre embalagens 
No entanto, as embalagens não serão armazenadas com estas dimensões pois vêm do 
fornecedor rebatidas e serão colocadas no supermercado. Essa será a próxima secção da 
tabela, “caixas rebatidas” (tabela 9). 
Peças 
Refª SP Designação Molde Pçs/mês.Nov Pçs/dia.nov 
Embalagens 
Caixa Designação da caixa Pçs/caixa Nº caixas Comp (mm) Larg (mm) Altura (mm) Orelha (mm) 
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Na tabela 8 são dadas as dimensões das embalagens rebatidas. As dimensões foram recolhidas 
em chão de fábrica, onde foram medidas todas as caixas em causa. Ao longo das medições 
notou-se que existe alguma relação entre as dimensões das caixas rebatidas, isto é, o seu 
comprimento é igual à soma do comprimento com a largura das caixas já montadas. Na tabela 
9 apresentam-se as relações usadas. 
Tabela 8 - Dimensionamento Supermercado, informação das embalagens rebatidas 
Embalagens Rebatidas 
Comp 
(mm) 
Larg 
(mm) 
Altura 
(mm) 
Área 
(mm²) 
Volume 
(mm³) 
 
 
A altura é igual em todas as gálias rebatidas. Na tabela 8 também se encontram informações 
relativas à área e ao volume ocupado por cada embalagem. Todos estes valores se encontram 
em milímetros.  
Tabela 9 - Cálculo das medidas das caixas rebatidas 
Caixas rebatidas 
Caixas 
Montadas 
Comprimento Comp + Largura 
Largura  Altura + Orelha 
Altura 20 
 
Depois de concluído, foram somadas as quantidades referentes a todas as Gálias utilizadas, 
apresentadas na tabela 10. Esta tabela apresenta a soma das quantidades de embalagens, do 
dia mais crítico do mês de novembro, de cada caixa. Por exemplo, para a Gália 02, foram 
usadas 17 no dia mais crítico do mês. Compreende-se crítico como o dia em que foram usadas 
mais gálias 02, no mês de novembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 10 - Quantidades e caixas usadas no dia mais crítico 
Caixa Qtd/dia 
Caixa Gália 2 17 
Caixa Gália 2 Tripla 3 
Caixa Gália 3 22 
CX Gália 3 Rígida 9 
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Caixa Gália 4 94 
Caixa Gália 5 6 
Caixa Gália 6 169 
CX. Gália 6 Rígida 6 
Caixa Gália 7 7 
Caixa Gália 8 41 
Caixa Gália 9 258 
Caixa Gália 11 44 
Caixa Gália 12 8 
Caixa Gália 13 31 
CX 800x600x350 SEMI-EUA 7 
Caixa Gália 40 12 
CX. GLOVEBOX GOLF A5 2 
CX SLI 750 RIGIDIFICADA 10 
TOTAL 746 
  
Top 5 mais usadas   
Entra em algumas vezes no Top 5(*)   
Relembrando que os pedidos na pré-série são inconstantes, não é possível saber ao certo as 
embalagens que serão usadas, pois todos os meses a quantidade de caixas varia radicalmente. 
Estes dados são essencialmente para se ter uma noção de quais a embalagens que são mais 
usadas e as menos usadas, o que se pode observar pelo gráfico da figura 28.  
Assim, com estes dados, pode perceber-se que existe um top 5 de embalagens mais usadas: 
1º- Caixa Gália 09 
2º- Caixa Gália 06 
3º- Caixa Gália 04 
4º- Caixa Gália 11 
5º- Caixa Gália 08 
No supermercado, é necessário ter em maior número estas 5 embalagens, relativamente às 
restantes.  
No entanto, como os pedidos são variáveis, e muitas vezes são pedidas peças em quantidades 
reduzidas, como uma ou duas, são utilizadas muitas vezes embalagens mais pequenas, como 
as gálias 40, 12 ou 13, e que, frequentemente, entram para o top 5 de embalagens mais 
utilizadas. Todos estes dados serão tidos em conta aquando do dimensionamento do 
supermercado. 
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Figura 28 - Gráfico com o rácio da utilização de embalagens 
 
O passo seguinte, é definir a quantidade mínima a ter em stock. Atualmente a encomenda de 
embalagens é feita com base na experiência e na gestão visual. Depois de analisar o histórico 
de encomendas feitas, chegou-se ao número de 50 unidades para Gálias 09. Depois, com base 
nas percentagens apresentadas na Figura 28, foram calculadas as quantidades das restantes 
embalagens. Por exemplo, se 50 embalagens de gália 09 correspondem a 35% do total de 
embalagens necessárias, então para termos 23% de Gálias 06 é necessária uma quantidade 
aproximada de 30 embalagens. 
De forma a tomar, tamb+ém, em linha de conta a realidade do processo, depois de se terem as 
quantidades com base na análise da percentagem de utilização e no histórico de encomendas, 
foram questionados o supervisor da pré-série e os operadores, tendo-se chegado às 
quantidades, apresentadas na Tabela 11. 
Tabela 11 - Dimensionamento Supermercado, quantidade de embalagens 
Caixa Quantidade Altura em pilha(m) Comp (mm) Larg (mm) 
Caixa Gália 2 10 0,2 1200 1100 
Caixa Gália 2 Tripla 0 0 1200 1100 
Caixa Gália 3 10 0,2 1700 750 
CX Gália 3 Rígida 0 0 1700 750 
Caixa Gália 4 30 0,6 1700 550 
Caixa Gália 5 15 0,3 1600 800 
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Caixa Gália 6 30 0,6 1600 600 
CX. Gália 6 Rígida 0 0 1600 600 
Caixa Gália 7 10 0,2 1400 700 
Caixa Gália 8 25 0,5 1400 500 
Caixa Gália 9 50 1 1000 500 
Caixa Gália 11 20 0,4 1000 400 
Caixa Gália 12 20 0,4 700 450 
Caixa Gália 13 20 0,4 700 350 
CX 800x600x350 SEMI-EUA 0 0 1400 650 
Caixa Gália 40 25 0,5 500 190 
CX. GLOVEBOX GOLF A5 0 0 2200 830 
CX SLI 750 RIGIDIFICADA 0 0 2200 1250 
 
Na coluna à direita da Quantidade, está a altura das embalagens em pilha, que foi calculada 
com a multiplicação da “Qtd ótima” com 0.2m,  altura de uma embalagem rebatida, depois 
segue a informação com as dimensões das embalagens.  
O supermercado não será apenas para as caixas, mas também para as tampas e separadores, 
pelo que foi criada outra secção, que que se refere às tampas (tabela 12). 
Tabela 12 - Dimensionamento Supermercado, quantidade de tampas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tabela 12 contém as mesmas informações do que a Tabela 11, só que desta vez destinada às 
tampas. A quantidade foi calculada com base na quantidade de caixas e a altura em pilha foi 
Designação Quantidade Altura em pilha(m) Comp (mm) Larg (mm) 
Tampa G01/02 10 0,15 1200 1000 
Tampa G03/04 40 0,6 1200 500 
Tampa G05/06 45 0,675 1000 600 
Tampa G07/08 35 0,525 1000 400 
Tampa G09/11 70 1,05 600 400 
Tampa G12/13 40 0,6 400 300 
Tampa 800*600 0 0 800 600 
Tampa G40 25 0,375 300 200 
Tampa GLOVEBOX 0 0 0 0 
Tampa SLI 750 0 0 0 0 
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calculada de da mesma forma. No entanto, o valor da altura em vez de ser 0.2m é de a 0.15m 
pois as tampas possuem menos altura que as caixas rebatidas.  
A Tabela 13 refere-se aos separadores, também eles usados na pré-série. 
Tabela 13 - Dimensionamento Supermercado, quantidade de separadores 
Designação Quantidade Altura em pilha(m) Comp (mm) Larg (mm) 
Separador G01/02 10 0,1 1200 1000 
Separador G03/04 25 0,25 1200 500 
Separador G05/06 25 0,25 1000 600 
Separador G07/08 20 0,3 1000 400 
Separador G09/11 60 0,6 600 400 
Separador G12/13 30 0,3 400 300 
Neste caso, a quantidade ótima de separadores teve como base o número de tampas e também 
a opinião do supervisor da pré-série e a altura em pilha foi calculada multiplicando a 
quantidade por 0.1m. 
4.4.3.2. Layout 
Após definidas as quantidades, é o momento de se criar o layout do novo supermercado. 
Primeiro é necessário saber qual a localização do supermercado na fábrica, e depois saber 
como será toda a estrutura e dimensões. 
O supermercado ficará localizado no antigo espaço dos recursos humanos, como demonstra 
na figura 30, a zona pré-série fica situada perto da futura zona do supermercado. 
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Figura 29 - Layout pré-série (fonte: Inplás) 
Depois de saber o espaço onde irá ser implementado, foi necessário efetuar uma pesquisa em 
relação ao modelo de supermercado que mais se adequa a esta situação em específico. 
Na figura 30 encontra-se o modelo encontrado que melhor se adqua às necessidada da pré-
série.  
 
Figura 30 - Ilustração do supermercado 
 
Os fatores de decisão para a escolha foram, as dimensões do espaço (9.2m*2.5m), as 
dimensões das caixas, tampas e separadores, o preço das estantes, e as dimensões que os 
fornecedores têm para oferecer. 
O supermercado irá precisar de 4 estantes com 2.5m de altura, 2.1m de comprimento e 1.05m 
de profundidade.  
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Na figura 31, pode ver-se o layout do novo supermercado, com a vista de frente das 4 estantes 
com a distribuição de todas as caixas, tampas e separadores, e uma vista de cima das 4 
estantes já distribuídas pelo espaço do antigo gabinete dos recursos humanos. 
Este layout foi construído com base nas seguintes condições: 
• Ocupar o menor espaço possível da área disponível. 
• Ter as caixas e as respetivas tampas próximas umas das outras, para quando o 
operador necessitar de uma caixa fazer o mínimo de movimentos possíveis para ir 
buscar de seguida a tampa.  
• Ter espaço disponível nas estantes para embalagens novas que possam ser necessárias 
na pré-série.  
• Em algumas situações as mesmas tampas possuem dimensões diferentes, pois 
dependendo do fornecedor algumas já vêm agrafadas, ocupando um espaço menor, 
outras vêm sem agrafos, ou seja, por montar, assim ocupam um espaço maior. As 
dimensões atribuídas a esses casos são um pouco superiores para prevenir situações 
em que as tampas venham com agrafos. 
• Todas as caixas, tampas e separadores depois de armazenados, têm que ficar dentro 
dos limites da estante.  
• Todas as dimensões foram encontradas de forma a que as caixas, tampas e sapadores 
fiquem acomodados da melhor forma possível sem estas sofrerem quaisquer estragos e 
sem pôr em causa a saúde e bem estar dos colaboradores.  
 
Figura 31 - Layout do futuro supermercado 
4.4.3.3. Sistema Abastecimento Kanban 
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Para controlo de stock do supermercado, será usado um sistema Kanban, também com o 
objetivo de controlar a produção e a reposição de embalagens. É um sistema de controlo de 
fluxos materiais, através de um controlo visual. Neste caso o controlo visual será feito por 
cartões Kanban de diferentes cores. O significado da palavra Kanban, é de origem japonesa, 
com o significado de “cartão visível”. (Costa, 2014) 
Com este sistema será possível manter o stock mínimo do supermercado de embalagens, 
assim combater dois dos maiores desperdícios observados, a espera por embalagens e a 
consequente movimentação dos operadores para irem buscar caixas ao armazém.  
Umas das vantagens do Kanban é o aumento da produtividade e a redução do excesso de 
stock na zona de trabalho, uma vez que este sistema apenas gera a necessidade de abastecer 
quando existe realmente a procura de caixas. Quando deixar de existir stock acumulado de 
caixas na zona de pré-série, esta fica com um espaço mais atrativo para o trabalho, 
aumentando a satisfação dos operadores.  
Com a previsão de redução do tempo de espera por embalagens e também reduzindo a 
movimentação dos operadores, consegue-se uma maior resposta aos pedidos dos clientes, 
ficando estes mais satisfeitos.  
 
4.4.3.4. Funcionamento kanban 
O sistema de abastecimento Kanban, tem algumas particularidades na forma de monitorizar 
os stocks de material. É, assim, necessária uma mudança de mentalidade na forma de 
trabalhar, pois existe uma grande diferença comparada com a forma tradicional de 
abastecimento de material. Este sistema obriga à existência de um espaço físico, que contenha 
um quadro com todos os cartões kanban e este tem que estar próximo dos postos de trabalho 
para minimizar as deslocações dos operadores.  
Os cartões, distinguidos com 4 cores, mostram a quantidade de embalagens a abastecer e 
dependendo da cor, mostram a urgência do pedido. A quantidade do supermercado não devia 
superar o máximo estabelecido, no entanto como na pré-série existe o reaproveitamento de 
embalagens utilizadas, os operadores, por vezes, têm que colocar novas embalagens no 
supermercado, fazendo assim, com que o stock, por vezes ultrapasse o máximo previsto. A 
quantidade no supermercado também não pode ser inferior ao mínimo estabelecido. O ideal é 
nunca deixar chegar o número de caixas a 0. 
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4.4.3.5. Cartões Kanban 
Os Cartões Kanban, serão distinguidos com 4 cores, verde, amarelo, laranja e vermelho. Para 
além da cor, os cartões contêm outras informações, como: 
• Quantidade a abastecer (A) 
• Designação do produto (B) 
• Referência interna (C) 
• Dimensões (D) 
• Posição no supermercado (E) 
• Quantidade ideal (F)  
Na Figura 32 apresenta-se um exemploo de um cartão Kanban a utilizar neste projeto. 
 
Figura 32 - Cartão Kanban 
 
Na área rodeada a vermelho (G), encontra-se a informação das cores do cartão consoante a 
encomenda a efetuar, para ser mais fácil ao operador identificar a cor quando for levantar uma 
embalagem. Assim, o operador não perde tempo a pensar qual o cartão a colocar, consoante a 
quantidade a encomendar. Se, por exemplo, a quantidade e encomendar for de 7, a cor vai ser 
laranja. A informação encontra-se em português.  
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Para melhor compreender o funcionamento dos cartões kanban e todo o fluxo de embalagens 
foi realizado um fluxograma, apresentado na Figura 33. 
Depois de iniciar o fabrico da peça, o operador começa por ir buscar a quantidade de 
embalagens que necessita ao supermercado, depois, vai ao módulo, onde se encontram os 
cartões, e começa por procurar a gália correspondente. Tendo localizado os cartões que 
representam a caixa, vê a quantidade que há para encomendar e soma o valor da quantidade 
de embalagens que leva. Com esse valor da quantidade total a encomendar, o operador vai ao 
cartão Kanban e verifica qual a cor correspondente ao valor e escreve-o. 
Se a quantidade a encomendar for inferior a 30% da quantidade máxima, o operador tem que 
escrever a quantidade no cartão amarelo, se for entre 30 e 70% escreve no cartão laranja e por 
fim se for superior a 70% escreve no cartão vermelho. Relativamente ao abastecimento do 
supermercado, se o cartão for vermelho é de máxima urgência reabastecer o stock, então fica 
ao encargo do supervisor avisar o operador logístico caso este ainda não visto o quadro 
Kanban e assim, fica ao encargo do operador logístico o transporte das embalagens do 
armazém para a pré-série. 
Depois dos operadores terem todo o material no posto de trabalho, começam a produzir. Após 
finalizarem uma caixa de produto com referência interna verificam se sobraram, ou não, peças 
na embalagem. Se tiverem sobrado, reembalam as peças, colocam no retorno e essa caixa 
volta para o armazém. Se não tiverem sobrado peças, a caixa é rebatida e colocada no 
supermercado. 
O operador, antes de ir colocar a(s) caixa(s) no supermercado, vai ao módulo e subtrai a 
quantidade de caixas que deixou pela quantidade de caixas a encomendar. No entanto, se a 
quantidade em stock já for a máxima, o operador escreve no cartão verde o stock existente. 
Sendo assim, o objetivo é ter no quadro kanban o máximo de cartões verdes possíveis.
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Figura 33 - Fluxograma do fluxo do supermercado com sistema Kanban 
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4.4.4. Mapeamento do estado futuro 
Com o objetivo de melhorar o tempo de ciclo e melhorar o fluxo de valor, recorreu-se a uma 
análise do mapa atual, para identificar os desperdícios e todas as suas consequências, tendo-
se, também, procedido à implementação do supermercado. 
Os desperdícios encontrados foram essencialmente: 
• Excesso de embalagens na zona pré-série 
• Movimentação dos operadores para irem buscar embalagens 
• Vários stocks intermédios, nomeadamente entre o armazém intermédio e a montagem 
• Elevado tempo de ciclo na montagem 
Com a implementação do supermercado de embalagens, todos estes desperdícios irão ser 
reduzidos significativamente, pois com o supermercado ao lado dos postos de trabalho, os 
operadores não precisam de ir ao armazém buscar embalagens e irá existir um local próprio 
para armazenar embalagens, deixando de existir stock no posto de trabalho. 
Com a introdução de um supermercado, o fluxo de valor do VSM irá mudar. O símbolo para 
o supermercado está representado na Figura 34. 
 
Figura 34 - Ilustração VSM do Supermercado 
 
No VSM de estado futuro existem dois novos fluxos: 
1. O processo montagem retira do supermercado o que é necessário e quando precisa 
2. O processo armazém matéria prima produz para repor o que foi retirado 
Assim, o objetivo deste supermercado com o sistema de controlo Kanban é controlar o fluxo 
de materiais (e informação), mantendo baixos níveis de stocks. 
Segue, a imagem do mapeando Futuro da pré-série, Inplás. 
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Figura 35 - Estado futuro, VSM 
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4.4.5. Discussão de resultados 
Após a elaboração do VSM do estado futuro, da implementação do supermercado e das 
restantes melhorias, tornou-se evidente que o processo produtivo da pré-série melhorou. 
A redução dos desperdícios originou a uma redução no tempo de ciclo da linha, em 20,60 
segundos, cerca de 22%, como se evidencia na tabela 14. 
Tabela 14 - Comparação do lead time e cycle time dos estados actual e futuro 
  Lead Time (h) Cycle Time (s) 
Estado atual 37,5 93,13 
Estado futuro 37,5 72,53 
 
Com o supermercado houve a eliminação dos seguintes desperdícios: 
- Stock em excesso no posto de trabalho; 
- Movimentação dos operadores (pré-série -> armazém MP); 
Com a diminuição dos desperdícios, os operadores aumentaram a sua satisfação, pois já não 
têm preocupações extra como o ir buscar embalagens tão longe, também têm o posto de 
trabalho sem acumulações de stock. 
4.5. Identificação e Quantificação dos desperdícios 
Após a passagem pelo chão de fábrica e realizar o mapeamento à peça Trappe Acces Anneau, 
foram detetados outros desperdícios afetos à pré-série, para além daqueles já descritos acima 
associados à peça Trappe Acces Anneau. 
Esta secção é destinada à identificação e quantificação dos desperdícios encontrados na zona 
pré-série. Estes não estão associados a uma peça em particular, tendo sido registados e 
observados diretamente no chão de fábrica, com base em todos os projetos presentes na pré-
série. 
4.5.1. Aplicação da ferramenta 7 Desperdícios 
Excesso de produção: A cada alteração do índice a peça muda certos aspetos, como 
componentes ou mesmo o próprio processo de montagem. As peças depois de injetadas são 
armazenadas em stock, e depois seguem para a montagem consoante os pedidos do cliente. Se 
o índice mudar, e houver peças com pastilha antiga em stock, estas ficam obsoletas. Assim 
existe um excesso de produção de peças. 
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Espera: Um dos desperdícios mais críticos, acontece quando os operadores ficam à espera de 
peças ou embalagens, isto devido por vezes a um abastecimento deficiente ou má gestão por 
parte da logística. Quando não existem embalagens, ou peças no posto de trabalho, os 
operadores têm que esperar que o operador logístico ou o supervisor venha abastecer. 
Transporte: Transporte entre o armazém de matérias primas e a pré-série, é necessário, mas 
será sempre um desperdício quando em excesso, como neste caso. Sempre que não existem 
embalagens na pré-série e o operador está a necessitar, existe um transporte de embalagens. 
Sobreprocessamento: Como já referido, os pedidos dos clientes, na pré-série são muito 
inconstantes, podendo ser, 1 peça ou 50 peças No entanto, as gamas de embalagens são feitas 
para tirar o máximo proveito das caixas, por exemplo, se o cliente fizer um pedido de 50 
peças e na gama estiver estabelecido que cada caixa leva 49 peças, então haverá uma unidade 
que sobra, e o operador tem que pensar na melhor forma de a embalar. O tempo que o 
operador leva a pensar qual a embalagem certa e a forma como irá posicionar o produto é um 
sobreprocessamento. Outro sobreprocessamento é o tempo que os operadores perdem a 
procurar componentes nas estantes. Por fim, todos os processos que se repetem por erros do 
colaborador é considerado um desperdício, ou por falta de componentes, ou por erros ao 
embalar. 
Stock: Como descrito anteriormente, depois da produção, se sobrarem peças com código 
interno, estas voltam na mesma embalagem como retorno e, se não sobrarem, a embalagem é 
rebatida e guardada. Paralelamente, surgem alguns problemas, como a falta de identificação 
nas embalagens do retorno, pelo que os operadores por vezes ficam algum tempo à procura da 
palete onde está o retorno. Outro problema é a acumulação de embalagens OK e NOK, na 
zona de pré-série, gerando excesso de stock na zona de trabalho e prejudicando o trabalho e a 
movimentação dos operadores. 
Movimento: O desperdício mais crítico na pré-série é a movimentação dos operadores. Como 
fica evidenciado na figura 34, quando o operador logístico e o supervisor não estão 
disponíveis, é da responsabilidade do operador ir buscar embalagens para começar a produzir, 
ou peças quando necessário. As tampas das caixas, dependendo dos fornecedores, vêm já 
montadas, ou por montar. Neste último caso, é o operador que vai agrafar as tampas 
manualmente ao armazém, onde existe um claro desperdício de movimentação. Outro 
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desperdício evidente é o excesso de deslocações para levas as embalagens NOK, acumuladas 
no posto de trabalho, ao contentor do lixo. 
Defeitos: Alguns dos erros provocados pelo operador, por exemplo erros ao embalar, 
acontecem quando o operador não segue à risca a gama de embalagem, e por vezes provoca 
riscos nas peças. Outro erro comum é as peças seguirem para o muro da qualidade com 
rebarbas e falta de componentes. 
Na tabela 15 estão representadas as propostas de melhoria efetuadas para cada desperdício 
encontrado. 
Tabela 15 - Ferramenta 7 Disperdícios 
Desperdício Proposta de melhoria 
Excesso de produção 
• Procurar informação sobre quando vai existir 
uma evolução de pastilha antes de mandar 
produzir as peças 
Espera 
• Implementação de supermercado para 
embalagens e peças, junto à zona de pré-série 
Transporte  
• Implementação de supermercado para 
embalagens, junto à zona de pré-série 
Sobreprocessamento 
• Gamas de embalagens personalizadas para a 
pré-série; 
• Organizar o supermercado de componentes e 
identificar melhor a estante;  
• Colocar avisos nos postos de trabalho devido 
aos erros por falta de componentes e ao mau 
posicionamento das peças nas embalagens; 
Stock 
• Mudar o layout da pré-série e colocar uma 
zona específica para o carrinho das 
embalagens do retorno de peças;  
• Adicionar ao layout uma zona com um 
contentor para armazenar a embalagens NOK;  
• Implementar um supermercado para 
embalagens junto aos postos de trabalho; 
Movimento 
• Implementar um agrafador na zona pré-série; 
• Adicionar ao layout uma zona com um 
contentor para armazenar a embalagens NOK; 
• Implementação de supermercado para 
embalagens e peças, junto à zona de pré-série 
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Defeitos 
• Definir gamas de embalagens personalizadas 
para a pré-série;  
• Colocar avisos nos postos de trabalho devido 
aos erros por falta de componentes e ao mau 
posicionamento das peças nas embalagens; 
4.5.2. Diagrama causa efeito 
Depois de identificados os desperdícios na zona pré-série, foi impossível perceber que cerca 
de 63% são relativos ao cartão, como tampas, caixas e à forma como os operadores trabalham 
com este material. Sendo assim, esta temática vai ser abordada mais aprofundadamente. 
Equação 2 - Desperdícios relativos a embalagens 
 = 0.625*100=63% 
 
O objetivo da elaoração do diagrama causa-efeito neste contexto, é o de organizar e exibir 
graficamente os problemas identificados no chão de fábrica, na pré-série da Inplás, 
relativamente ao cartão. Após a identificação dos problemas, passou-se à identificação das 
possíveis causas, que foram divididas em 4 grandes causas, e seguidamente divididas em sub 
causas, tendo sido discutidas e aprovadas pelo launch leader. 
4.5.2.1. Construção do Diagrama 
Este diagrama (figura 36) foi construído em torno de um problema central, o dos desperdícios 
relativamente ao cartão usado na pré-série. A pesquisa e recolha de dados foi realizada no 
chão de fábrica da Inplás, na pré-série, através de observação direta. 
Para a construção do diagrama foram seguidos os seguintes passos: 
1. Escolher um problema central 
2. Fazer pesquisa bibliográfica sobre o problema  
3. Encontrar o maior número possíveis de causas 
4. Construir o diagrama 
5. Analisar todas as causas encontradas, selecionar as mais prováveis e incluí-las no 
diagrama 
6. Discutir o diagrama com o superior  
7. Aprovação 
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Figura 36 - Diagrama causa efeito 
 
4.5.3. Quantificação dos desperdícios 
Neste capítulo são analisados os desperdícios dos operadores relativamente à pré-série, e 
serão estudados os percursos dos operadores, tempos e distâncias, sempre com base em 
ilustrações e tempos reais. 
Todos os tempos foram retirados ao longo de 2 meses, com uma observação direta no chão de 
fábrica durante 3 horas por dia, 4 dias por semana, não tendo sido seguido nenhuma peça nem 
modelo em específico. 
4.5.3.1. Embalagens 
Na Figura 37 estão representados os desperdícios dos operadores, através da ilustração das 
deslocações efetuadas por estes ao ir buscar embalagens ao armazém da matéria prima. Para 
além disso, a imagem também permite a análise do layout. 
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Figura 37 - Layout com a movimentação dos operadores pré-série armazém MP 
 
Após analisada a imagem verifica-se que é realizada uma deslocação muito longa, quando é 
necessária uma embalagem. As setas a vermelho representam as deslocações do operador a ir 
buscar embalagens, a seta 1 representa a ida à zona do armazém destinada à pré-série, e a seta 
2 representa a zona destina à série. A seta a verde, a número 3 será a deslocação no futuro 
supermercado de embalagens. 
4.5.3.2. Tampas não agrafadas 
Outra movimentação que é considerada um desperdício, é a deslocação do operador quando 
vai agrafar as tampas de cartão ao armazém (cave). 
Dependendo do fornecedor, as tampas das embalagens, podem vir agrafadas ou não, caso 
estas não venham o operador tem que se dirigir ao armazém para as agrafar, como 
evidenciado na Figura 38, com uma linha vermelha. 
1 
2 
3 
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Figura 38 - Lauout com movimentação dos operadores pré-série armazém cave 
 
4.5.3.3. Embalagens NOK  
No fim da produção, quando sobra algum cartão danificado, caixas, tampas ou separadores, 
são guardados no posto de trabalho, no entanto, se o lixo começa a acumular é levado por um 
operador para um contentor específico.  
Este lixo acumulado gera algumas dificuldades na movimentação no posto de trabalho, bem 
como a ocupação de espaço necessário para outras tarefas. 
Na Figura 39 está representada a movimentação dos operadores entre a pré-série e o 
contentor. 
 
Figura 39 - Layout com movimentação dos operadores pré-série contentor do lixo 
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4.5.3.4. Quantificação das deslocações 
De modo a quantificar as deslocações acima referidas efetuadas pelos operadores, elaborou-se 
a seguinte tabela com as distâncias percorridas e o número de ocorrências por dia.  
Tabela 16 - Distâncias percorridas das movimentações dos operadores 
Nº 
identificação 
Deslocação 
Distancia 
percorrida (m) 
1 
Pré-série - armazém matéria prima 
(zona pré série) 
165 
2 
Pré-série - armazém matéria prima 
(zona série) 
65 
3 Pré-série - armazém (cave) 40 
4 Pré-série - contentor do lixo 50 
5 Pré-série - Futuro supermercado 9 
 
A deslocação entre a pré-série e armazém matéria prima, é a mais crítica, pois é a que possuí a 
maior distância de movimentação, com cerca de 165 metros. Estes dados foram obtidos 
através de dados internos da empresa.  
Por fim, e para melhor quantificar as deslocações são apresentados, na tabela 17, os tempos 
relativos aos desperdícios referentes às deslocações dos colaboradores. 
Com esta tabela conseguimos perceber que a movimentação mais curta é a que demora mais 
tempo, pois o ir ao armazém (cave) implica que o operador vai agrafar tampas.  
Estes dois tempos apresentados (1500s e 660s) são tão distintos porque, no mais alto o 
operador levou 10 embalagens para agrafar, no tempo mais baixo, levou 3 embalagens para 
agrafar. Com estes dados, obtem-se um tempo médio por embalagem de 185s.  
A ida ao armazém de matéria prima é a deslocação que demora mais tempo, em média, sendo 
esta também, o movimento com maior distância, como se pode verificar na tabela 16. 
4.5.3.5. Quantificação do Sobreprocessamento 
Como já referido, um dos desperdícios relativos ao sobreprocessamento é o tempo que os 
operadores perdem a encontrar uma gália certa para embalar, e depois a posicionar as peças 
da melhor forma possível dentro da caixa. Isto acontece, porque os pedidos na pré-série 
variam muito, podendo ir de 1 peça até muitas mais. Só existem gamas de embalagem para 
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quantidades maiores, quando o cliente pede 1 peça, por exemplo, é da responsabilidade do 
operador encontrar a caixa mais adequada. 
Na tabela 17 podem encontrar-se os tempos referentes ao desperdício descrito, bem como os 
tempos que os operadores demoram a encontrar os componentes. 
A grande discrepância variabilidade nos valores relaticos ao desperdício “encontrar gália certa 
e embalar”, tem origem no facto de os operadores, umas vezes poderem demorar imenso 
tempo a encontrar uma gália certa, e, outras vezes, a gália ser a primeira que encontram. 
4.5.3.6. Quantificação dos defeitos 
Na pré-série, os defeitos mais frequentes são os maus embalamentos, não seguindo a gama de 
embalagem, e o operador deixar seguir a peças com rebarbas ou sem componentes. Quando o 
operador erra ao embalar, tem que retirar as peças todas da caixa e voltar e embalar, sendo 
que, quando deixa passar as peças com rebarba ou sem componentes, as peças com defeito 
voltam para trás e o operador tem que corrigir o erro. 
Estes defeitos estão representados na tabela 17 com o tempo correspondente. 
Estes valores podem variar muito, pois dependem da peça em questão e da quantidade de 
peças com erros. Existem peças mais complexas que demoram mais tempo a ser retiradas, 
existindo, também, peças mais difíceis de embalar do que outras. Neste caso em particular 
foram retirados os tempos relativos a 5 peças.  
4.5.3.7. Quantificação do transporte 
O transporte de peças e embalagens é feito pelo operador logístico, que faz o transporte do 
armazém para a pré-série com o empilhador. Os tempos registados encontram-se na tabela 17. 
Existe de facto um grande desperdício de tempo em transporte, por vezes este tempo 
transforma-se em tempo de espera, porque o operador certas vezes tem que esperar que o 
operador logístico traga o material necessário para a produção. 
O tempo expresso na tabela é elevado porque os operadores logísticos perdem tempo à 
procura das peças ou das embalagens pedidas. 
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4.5.3.8. Tempos dos desperdícios 
A Tabela 17 traduz os tempos relativos aos desperdícios descritos, referindo o número de 
observações em cada caso, a média, em segundos, bem como os tempos máximos, mínimos e 
a variância desses tempos. 
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Tabela 17 - Quantificação das movimentações dos operadorestações dos operadores
Desperdício Deslocação Nº de observações Média (s) Valor máx (s) Valor min (s) Variancia 
Movimentação 
Pré-série - armazém matéria prima (zona pré-série) 15 309,53 412 260 1849,18 
Pré-série - armazém matéria prima (zona série) 15 191,13 253 100 2859,05 
Pré-série - armazém (cave) 2 1080 1500 660  
Pré-série - contentor do lixo 10 222,6 445 134 8771,64 
Pré-série - Futuro supermercado          
Sobreprocessamento 
Encontrar Gália certa e embalar 20 187,3 1268 12 65299,61 
Tempo a procurar componentes 10 50,7 85 14 459,01 
Defeitos 
Peças seguirem com rebarbas e sem comp 5 149 161 141  
erros ao embalar 5 332,4 487 151   
Transporte Transporte entre armazem de pré-série 5 980,8 2211 197   
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4.6. Implementação e sugestões de melhorias 
São vários os desperdícios identificados na pré-série, relativos ao cartão, também são várias 
as oportunidades de melhorias. Em alguns casos uma solução resolve mais do que um 
desperdício, no entanto, houve sempre a preocupação de eliminar o maior número possível de 
desperdícios.  
O Launch Leader analisou todas as sugestões, tendo umas sido implementadas de imediato e 
outras, por serem mais dispendiosas e precisarem de autorização superior, foram levadas à 
direção da Inplás.  
4.6.1. Melhorias implementadas 
4.6.1.1. Supermercado 
Esta melhoria, já descrita anteriormente, é a que causará maior impacto na pré-série, pois 
afeta diretamente vários desperdícios, como a espera dos operadores, a sua movimentação e o 
excesso de stock nos postos de trabalho. 
A implementação desta medida, já foi discutida com a direção e foi aceite, no entanto levará o 
seu tempo a ser de facto implementada, pois todo o seu processo é longo, desde a validação 
dos superiores até à encomenda do supermercado e à implementação do sistema Kanban.  
Espera-se que deixe de existir excesso de stock nos postos de trabalho e que a movimentação 
e espera dos operadores por embalagens seja reduzida em 100%, ou seja o esperado é que 
deixem de existir estes dois desperdícios. 
O espaço na pré-série da Inplás é muito limitado sendo, desta forma, a necessidade de 
arrumação mais premente. O stock em excesso, mal condicionado e colocado em locais 
inapropriados, não beneficia em nada a falta de espaço nos postos de trabalho, e condiciona 
imenso a movimentação dos operadores, para além de causar mau aspeto visual, pois na pré-
série existe muita acumulação de caixas NOK nos postos de trabalho. 
Na Figura 40, está representada a zona pré-série, num dia em que existe muita acumulação de 
stock. 
70 
 
 
Figura 40 - Excesso de stock no posto de trabalho 
Na imagem podem identificar-se, à direita, várias tampas que irão ser utilizadas, a ocupar uma 
palete, à esquerda, várias embalagens NOK, que serão depositadas no lixo, a utilizar mais 
uma palete. Ainda podemos verificar que não existe espaço para os operadores se 
movimentarem, nem para colocarem o que realmente é necessário, que são caixas com peças 
que irão ser produzidas. 
4.6.1.2. Agrafador na zona pré-série 
Como referido anteriormente, um dos maiores desperdícios são as movimentações dos 
operadores, que não acrescentam qualquer valor ao trabalho realizado. 
Enquanto no chão de fábrica, houve a perceção de que uma das movimentações era a ida ao 
armazém (cave), para agrafar tampas. 
Como já descrito, as tampas podem vir diretamente do fornecedor agrafadas ou não (Figura 
41). No entanto, os operadores quando necessitam de agrafar somente 1 ou 2 tampas, acabam 
por colocar fita cola em vez de agrafos, o demoram em média 75,50 segundos a fazer (Tabela 
18). A movimentação ao armazém só era realizada quando havia a necessidade de agrafar um 
conjunto superior a 3 tampas. 
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De forma a solucionar este problema foi colocado um agrafador na pré-série, pelo que o 
tempo médio de montagem de uma caixa passou a 50,5 segundos em vez dos 75,50 segundos, 
e houve uma redução de 100% na movimentação de operadores (pré-série -> cave), 
justificando assim todo o investimento feito. 
Tabela 18 - Tempos de montar tampas com fita cola e com agrafador 
Tempo a montar tampa (s) 
c/ fita cola c/ agrafador 
75,5 50,5 
 
 
Figura 41 - Tampas agrafada vs. tampa não agrafada 
 
4.6.2. Melhorias Sugeridas 
4.6.2.1. Novas GE específicas para a Pré-Série 
Como já referido, as gamas de embalagem na pré-série, só prevêem um número elevado de 
peças, no sentido de tirar o máximo proveito da caixa. No entanto, existe uma grande 
variabilidade de pedidos, surgindo tanto pedidos com um número elevado de peças, como 
pedidos com 1 ou duas peças. 
Assim surgem alguns desperdícios, como um elevado tempo à procura da embalagem certa 
quando o número de peças a embalar é pequeno. Consequentemente, as peças por vezes 
seguem mal embaladas, daí surgirem algumas reclamações do cliente. Esta situação poderia 
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ser melhorada implementando gamas de embalagens na pré-série, para um número mais 
pequeno de peças, como 1 ou 2. 
O operador tendo a gama, não ia perder tempo a procurar a embalagem certa, e ia prevenir 
erros de embalagem. 
Para saber qual a quantidade de peças ideal para fazer a gama de embalagem foi utilizada a 
ferramenta Análise de Pareto. 
Análise de Pareto 
Esta análise foi feita à mesma peça para qual foi feito o mapeamento, o Trappe Acces 
Anneau. 
A análise de Pareto permite identificar quais são as quantidades de peças pedidas pelos 
clientes da referência F02717012001A e, a partir desta, identificar quais as quantidades mais 
pedidas. Deste modo, foi realizado um gráfico de Pareto, com a finalidade de mostrar o quão 
diversificados são os pedidos na pré-série e identificar as quantidades mais pedidas, para 
serem utilizadas nas gamas de embalagem. 
O gráfico foi construído com base nos seguintes dados de entrada: Número de peças por 
pedido e Número de encomendas. 
Os números de peças por encomenda foram agrupados em 5 grupos distintos, o grupo entre 1 
e 5 peças, o de 6 a 10 peças, o de 11 a 15 peças, o de 16 a 20 peças e, por fim, o de 21 a 50 
peças. 
O número de encomendas foi obtido desde a sua introdução na pré-série da Inplás, outubro, 
até ao mês de março. Com estes dados foi construída a seguinte tabela: 
Tabela 19 - Tabela referente às quantidades encomendadas e respetivos números de encomendas 
Quantidade 
encomenda (nº de 
peças) Nº encomendas 
Nº acumulado 
de encomendas 
(%) 
1-5 13 56,52% 
11-15 3 69,57% 
21-50 3 82,61% 
6-10 2 91,30% 
16-20 2 100,00% 
Total 23  
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Com os dados da tabela 19, foi possível construir o Diagrama de Pareto correspondente, que 
se apresenta na Figura 42. 
 
 
Figura 42 - Diagrama de Pareto do número de encomendas referentes às quantidades de peças 
 
A partir da análise do gráfico, concluímos que, de facto, existe uma grande variedade nos 
pedidos na pré-série, sendo que o número de peças pedidas varia entre 1 e 50. Outra 
conclusão é que os pedidos pequenos (número de peças entre 1 e 5) acontecem com maior 
frequência. 
Assim, para a peça Trappe Acces Anneau G, era importante fazer gamas de embalagens de 1 
até 5 peças, pois este número é o mais pedido pelos clientes. 
4.6.2.2. Alteração do layout 
Outro problema referente à pré-série, como explicado previamente, é a falta de identificação 
do retorno. Quando sobram peças em código I, peças em bruto (não trabalhadas), estas 
seguem de volta para o armazém, no entanto no posto de trabalho, o operador nunca sabe 
onde as colocar. Assim uma melhoria sugerida era identificar um local, no posto, para colocar 
peças do retorno, sendo que, desta forma, os operadores não perderiam tanto tempo à procura 
do sítio do retorno. 
Outro problema é o excesso de embalagens NOK no posto de trabalho. Como melhoria, 
propõe-se a criação de um local na pré-série, onde seja possível colocar um contentor do lixo, 
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devidamente identificado, para armazenar as embalagens danificadas. Depois, no final do 
turno, o operador transportaria o lixo para o contentor efetuando, assim, somente uma viagem 
ao invés de duas. 
Na Figura 43 apresenta-se uma proposta de layout, onde se verifica a zona pré-série, com a 
sugestões de localizações para o retorno “RET” e para as peças com defeito “NOK”. 
 
Figura 43 - Sugestão de melhoria para Layout 
A verde encontra-se a área destinada aos produtos finais (em código F), a azul a área 
destinada aos produtos que dão entrada (em código I), os 4 postos de trabalho estão 
identificado a roxo, e com as siglas P.S, os rejeitados são os quadrados a vermelho descritos 
com “REJ” e o supermercado de componentes é o retângulo roxo que se pode visualizar à 
esquerda na imagem. Por fim, sugere-se a criação das zonas a amarelo, a zona descrita com a 
palavra “RET”, onde deveria existir uma palete só com retorno, e as outras 2 zonas “NOK”, 
onde deveriam existir 2 contentores para depositar todo o cartão danificado. 
4.6.2.3. Cartões visuais informativos 
Os desperdícios de sobreprocessamento e defeitos derivam sobretudo de desatenções dos 
operadores, algo que não se pode controlar. No entanto, sugere-se a colocação, em cada posto 
de trabalho, de um cartaz informativo, visualmente atrativo, de forma a chamar a atenção do 
operador para os erros mais comuns como o mau posicionamento de peças nas embalagens. 
 
 
RET 
NOK NOK 
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4.6.2.4. Organizar armazém MP 
Outro desperdício é a demora do transporte de embalagens, que acontece devido à má 
organização do armazém. O operador logístico demora muito tempo a encontrar embalagens 
no armazém, pelo que se sugere a reorganização da estante onde se encontram as embalagens, 
colocando identificação em todas as referências e a colocação das embalagens ordenadas. 
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5. Conclusão 
Neste capítulo é abordada a conclusão do projeto feitas algumas considerações sobre o 
trabalho futuro. 
5.1. Reflexão sobre o projeto realizado 
Inicialmente, os objetivos do projeto eram: (i) fazer uma distinção entre a pré-série e série, 
através do seguimento de uma peça plástica, o Garniture SUP Pied Central D, (ii) acompanhar 
a linha pré-série e fazer o mapeamento da peça Trappe Acces Anneau, (iii) identificar os 
desperdícios, implementar melhorias e fazer uma comparação dos tempos de ciclo antes e 
depois dessa implementação. 
A aplicação das ferramentas lean foi essencial para a obtenção dos resultados, o VSM foi 
fundamental para ajudar a perceber todo o fluxo de materiais, a identificar os desperdícios e 
no fornecimento de outras informações úteis como o lead time e o cycle time. Depois com a 
comparação entre o estado atual e futuro conseguiu-se ter uma ideia do real impacto das 
melhorias. 
Outras ferramentas que foram úteis nas análises feitas foram o diagrama de Pareto e o 
digrama de causa efeito, ambas normalmente usadas na área da qualidade. O diagrama de 
Pareto permitiu compreender a diversidade da pré-série, para além de ter ajudado na 
construção das gamas de embalagem. O Diagrama causa efeito foi essencial na identificação 
das causas do problema dos desperdícios com as embalagens. 
Depois de identificados os desperdícios, houve ferramentas que foram úteis para os reduzir, 
como o sistema Kanban ou a gestão visual. 
No chão de fábrica, aquando do seguimento do projeto do Trappe Acces Anneau, tornou-se 
evidente a existência de vários outros desperdícios, pelo que foi decidido ir além dos 
objetivos iniciais, e seguir todos os projetos procurando desperdícios, com o auxílio da 
ferramenta 7 Desperdícios. 
Desta forma, e tendo os desperdícios que foram detetados tabelados, tornou-se evidente que 
uma grande parte deles era relativo ao cartão usado na pré-série, dado que na equipa de 
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lançamentos não existe ninguém responsável pelas embalagens. Assim, o assunto relativo aos 
desperdícios com embalagens foi analisado com mais profundidade. 
Por fim, a atuação recaiu sobre todos os desperdícios que envolviam cartão, os quais foram 
identificados e quantificados, tendo sido aplicadas ações de melhoria por forma a reduzi-los. 
Considera-se que todos os objetivos iniciais do Projeto foram alcançados, tendo sido 
concluída a comparação da pré-série com a série, mapeado o projeto Trappe Acces Anneau, 
onde o tempo de ciclo da peça foi reduzido em 22%, e a produtividade aumentada, e, por fim, 
identificados desperdícios relativos ao cartão e aplicadas, com sucesso, várias ações de 
melhoria. 
5.2. Trabalho futuro 
Algumas das ações de melhoria propostas não chegaram a ser implementadas, pelo é 
importante que todas elas sejam convenientemente analisadas, esperando-se que, num futuro 
próximo, sejam implementadas na zona pré-série. 
A implementação do supermercado, vai exigir da parte dos operadores e equipa de 
lançamento uma maior responsabilidade no que diz respeito à sua gestão. 
Finalmente, propõe-se que, de futuro, se elabore uma constante análise e mapeamento da 
linha pré-série de modo a que se encontrem novos desperdícios, e, assim, se consiga 
implementar a melhoria contínua. 
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